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RESUMEN 
 
 
La presente tesis titulada “Mejoras en la Programación del Cuadro de Necesidades 
para la Ejecución Eficiente del Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad 
de Miraflores, 2017” se realizó tomando en consideración la información 
proporcionada por el órgano encargado de las Contrataciones, el cual recae en la 
Subgerencia de Logística y Control Patrimonial, quien de acuerdo a sus funciones y 
en coordinación con las áreas usuarias, se encarga de realizar la consolidación y 
programación del Cuadro de Necesidades y posteriormente la transformación del Plan 
Anual de Contrataciones. 
 
El Cuadro de Necesidades es la materia primordial para poder elaborar el Plan Anual 
de Contrataciones, y en él se programan todos los servicios, bienes, consultorías y 
obras que solicitan las áreas usuarias para el desarrollo de sus actividades, las mismas 
que permitirán cumplir los objetivos determinados en sus respectivos planes 
operativos.  
 
Al respecto, mediante el presente trabajo de investigación se verificó que las áreas 
usuarias no realizan una programación adecuada de su Cuadro de Necesidades,    
acarreando que se modifique continuamente el Plan Anual de Contrataciones; ante 
este panorama, la finalidad de la investigación es brindar las mejoras que deben 
considerarse para la elaboración idónea del Cuadro de Necesidades, lo que permitirá 
que no se repitan las continuas modificaciones al Plan Anual de Contrataciones. 
 
Palabras claves: Cuadro de Necesidades, Requerimientos, Presupuesto para las 
contrataciones, Plan Anual de Contrataciones, Procedimientos de Selección. 
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ABSTRACT 
 
 
The present research work entitled "Improvements in the programming of the Needs 
Chart for the efficient execution of the Annual Contracts Plan of the Municipality of 
Miraflores, 2017" was carried out taking into consideration the information provided by 
the Body in charge of Contracting, which it falls to the Submanagement of Logistics 
and Property Control, who according to its functions and in coordination with the user 
areas, is responsible for carrying out the consolidation and programming of the Needs 
Chart and later the elaboration of the Annual Hiring Plan. 
 
The Needs Chart is the main input to prepare the Annual Hiring Plan, and it lists all the 
goods, services, consultancies and works required by the user areas for the 
development of their activities, which will allow to meet the objectives established in 
their respective operational plans. 
 
In this regard, through the present research work it was verified that the user areas do 
not carry out an adequate programming of their Needs Chart, which has allowed the 
Annual Contracts Plan to be modified continuously; in this sense, the purpose of the 
research is to provide the improvements that should be considered for the proper 
preparation of the Needs Chart, which will allow the continuous modifications to the 
Annual Hiring Plan not to be carried out. 
 
Keywords: Needs Chart, Requirements, Budget for hiring, Annual Hiring Plan, 
Selection Procedures 
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INTRODUCCIÓN 
 
La Municipalidad de Miraflores, es una de las principales instituciones municipales del 
país, la cual es representada por su alcalde Sr. Jorge Muñoz Wells y cuenta con 
personería jurídica, identificada con RUC N° 20131377224 y con domicilio fiscal en Av. 
Larco N° 400, distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima; asimismo, es 
considerada por la Contraloría General de la República como Municipalidad de tipo 
“A”, y siempre es tomada como modelo por otras instituciones municipales, debido a 
su liderazgo en políticas municipales que le valieron obtener varios premios nacionales 
relacionados a las buenas prácticas en gestión pública. Asimismo, es una institución 
que tiene la libertad de disponer de sus recursos en función al logro de sus objetivos, 
para lo cual, está sujeta a las normas determinadas en la Ley de Contrataciones del 
Estado, su Reglamento y directivas aplicables en materia de contrataciones. 
  
Este trabajo de investigación tiene como finalidad analizar la problemática interna que 
existe al momento de programar los convenios de obras, bienes y servicios de la 
Municipalidad de Miraflores, considerando el desarrollo de sus actividades internas 
para realizar las contrataciones y cumplir con lo previsto en el Plan Anual de 
Contrataciones; por ello, se realizaron revisiones a la programación de los Cuadros de 
Necesidades y Plan Anual de Contrataciones del año 2017, los cuales fueron 
contrastados con problemáticas similares que existen dentro de municipalidades del 
interior del país y municipios de diversos países, como son Ecuador, Chile, Bolivia, 
México y Guatemala. 
 
La Subgerencia de Logística y Control Patrimonial de la Municipalidad de Miraflores es 
la encargada de efectuar las contrataciones programadas, motivo por el cual se 
enfrenta a dificultades en los requerimientos que conllevan al incumpliendo de la 
planificación inicial contemplada en el Plan Anual de Contrataciones y el Cuadro de 
Necesidades, lo que puede llevar a futuras observaciones por parte del Órgano de 
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Control Institucional por incumplimiento en lo determinado en la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
El Cuadro de Necesidades es una herramienta de gestión que permite programar las 
necesidades de las áreas usuarias para que puedan realizar sus actividades y tareas 
establecidas, permitiendo dar cumplimento al logro de sus objetivos señalados en el 
Plan Operativo Institucional (POI), asimismo, el Cuadro de Necesidades se encuentra 
estrechamente ligado al Plan Anual de Contrataciones y es el sustento principal para 
su elaboración y modificación.  
 
Del mismo modo, el Plan Anual de Contrataciones es el documento de gestión 
indispensable que permite a las áreas usuarias planificar las contrataciones que 
ejecutarán durante el año fiscal, a través de los diferentes tipos de procedimientos de 
selección, llámese Adjudicación Selectiva, Subasta Inversa Electrónica, Concurso 
Público, Licitación Pública, Contratación Directa, Selección de Consultores 
Individuales, etc., los mismos que se encuentran bajo la supervisión continua del 
Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado - OSCE 
 
En tal sentido, de acuerdo a la información estadística de la elaboración del Plan Anual 
de Contrataciones del Municipio de Miraflores, del año 2017, se puede apreciar que 
este tuvo una ejecución del 100%, para lo cual se tuvieron que realizar 28 
modificaciones en el año 2017 con la finalidad de poder alcanzar el nivel de ejecución 
óptimo y cumplir con la programación de las contrataciones en el mencionado año. 
 
Como se podrá apreciar en este trabajo de investigación, para  cumplir con la ejecución 
total de las adquisiciones programadas en el Plan Anual de Contrataciones, es 
indispensable que se cuente con un Cuadro de Necesidades bien estructurado, que 
incluya el total de las necesidades de las áreas usuarias y que permita brindar la 
información óptima y oportuna y poder cumplir con la ejecución de las contrataciones 
programadas en el documento de gestión, motivo por el cual, la finalidad de este 
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trabajo de investigación es brindar  mejoras, alcances y recomendaciones que 
permitan lograr la realización del Plan Anual de Contrataciones al 100%,  sin tener que 
recurrir a continuas modificaciones. 
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1. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.1 Descripción de la realidad problemática 
 
La normativa vigente que rige las Contrataciones de obras, bienes y servicios es la 
Ley N° 30225 “Ley de Contrataciones del Estado”, la cual brinda a todas las 
entidades del país los lineamientos a seguir para efectuar las contrataciones y 
establece las diversas modalidades que deben de seguir las entidades públicas 
para efectuar las contrataciones; la mencionada normativa señala que cada 
elemento debe disponer en su Cuadro de necesidades los requisitos previos de 
mercaderías, administraciones y trabajos esenciales para la satisfacción de sus 
objetivos y ejercicios para cada año financiero, con la razón de establecer el Plan 
anual de contratos.. 
 
De manera similar, en el artículo 6 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, se instituye que: “Cuando el Plan Anual de Contratos ha sido aprobado, 
debe modificarse cuando es importante incorporar o rechazar el empleo y cuando 
el tipo de estrategia de determinación es ajustado, según las normas establecidas 
por la OSCE a través de la Directiva”. 
 
De tal manera, es importante hacer referencia a que la OSCE - Organismo 
Supervisor de Contrataciones del Estado, es la estancia delegada de garantizar la 
coherencia con los principios sobre la adquisición abierta del Estado peruano, para 
los cuales emitió la Directiva No. 005. -2017-OSCE / CD "Plan Anual de Contratos" 
que espera construir los acuerdos correspondientes sobre el procedimiento de 
detalle, endoso, distribución, alteración, realización y verificación del Plan Anual de 
Contrataciones. 
 
De acuerdo a la revisión de la información correspondiente al periodo 2017, se 
aprecia que para llegar a la ejecución del 100% de las instrucciones de elección 
programadas en el Plan Anual de Contrataciones, se tuvieron que realizar, 28 
modificaciones para poder incluir o excluir procedimientos de selección; estas 
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constantes modificaciones tienen varias posibles lecturas, sobresaliendo   las áreas 
usuarias que no elaboraron el Cuadro de Necesidades de forma idónea  y no 
registraron el íntegro de las necesidades que requieren para cubrir sus necesidades 
en el año fiscal, a esto se suma que la información que remiten para realizar el 
procedimiento de selección programada, difiere de la originalmente programada; se 
considera también los términos de referencia (TDR) y especificaciones técnicas 
(EETT) que no son elaborados en forma correcta, o por temas de falta de cobertura 
presupuestal que no les permitió incluir las  contrataciones en el Cuadro de 
Necesidades. 
 
Si bien es cierto que la normativa en contrataciones establece que se pueden hacer 
las correcciones necesarias al Plan Anual de Contrataciones, las continuas 
modificaciones a este documento de administración reflejan una mala 
programación de las necesidades, y por ende, una mala distribución del 
presupuesto asignado para realizar las contrataciones de la Municipalidad e 
Miraflores. 
 
1.2  Planteamiento del problema 
 
1.2.1 Problema general 
 
¿Cómo mejorar la programación del Cuadro de Necesidades para que la ejecución 
del Plan Anual de Contrataciones sea eficiente en la Municipalidad de Miraflores? 
 
1.2.2 Problemas específicos 
 
A. ¿Cuáles son las causas por las cuales las áreas usuarias realizan una mala 
programación del Cuadro de Necesidades de la Municipalidad de Miraflores? 
 
B. ¿De qué forma el tema presupuestal incide en la programación del Cuadro 
de Necesidades y Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad de 
Miraflores? 
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C. ¿De qué forma la información que programan las áreas usuarias en el 
Cuadro de Necesidades difiere en lo programado en el Plan Anual de 
Contrataciones de la Municipalidad de Miraflores? 
 
D. ¿Cuáles son las causas de incumplimiento de la ejecución de los 
procedimientos de selección programados en el Plan Anual de 
Contrataciones de la Municipalidad de Miraflores? 
 
Objetivo general 
 
Determinar las mejoras en la programación del Cuadro de Necesidades para 
la ejecución eficiente del  Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad 
de Miraflores del año 2017. 
 
Objetivos específicos 
 
A. Determinar las causas por las cuales, las áreas usuarias no planifican 
adecuadamente sus Cuadros de Necesidades y determinar las 
consecuencias de ello en la ejecución del Plan Anual de Contrataciones del 
año 2017. 
 
B. Determinar si el tema presupuestal infiere en el desarrollo de la 
programación del Cuadro de Necesidades y ejecución del Plan Anual de 
Contrataciones del año 2017. 
 
C. Determinar el nivel de repercusión que trae consigo la información de los 
requerimientos remitidos por las áreas usuarias para la ejecución del Plan 
Anual de Contrataciones del año 2017. 
 
D. Determinar las causas de la no ejecución de los procedimientos de selección 
programados en el Plan Anual de  Contrataciones del año 2017. 
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1.3  Casuística con relación a la problemática planteada 
 
El Sra. Carmen Velásquez Soriano, trabaja en la Gerencia de Desarrollo Humano 
de la Municipalidad de Miraflores, y dentro de sus funciones, se encuentra  el 
encargo de realizar las coordinaciones con la Subgerencia de Logística y Control 
Patrimonial para realizar la obtención de mercancías y empresas para 
implementación de la Casa del Adulto Mayor; en tal sentido, cuando se realizó la 
formulación del Cuadro de Necesidades para el año correspondiente y obtener el 
Plan Anual de Contrataciones, no se pudo incluir en este documento de gestión, 
ningún procedimiento de elección para llevar a cabo la obtención de mercancías y 
empresas para la implementación de la Casa del Adulto Mayor, debido a que este 
proyecto de inversión aún se encontraba en la etapa de construcción y demoraría 
un tiempo prudencial para culminar las obras respectivas y la puesta en marcha el 
funcionamiento. 
 
Al respecto, una vez culminadas las obras de construcción de la Casa del Adulto 
Mayor, se dio inicio a la implementación de esta; para lo cual, la mencionada 
trabajadora cumplió con remitir los requerimientos respectivos a la Subgerencia de 
Logística y Control Patrimonial, adjuntó los términos de referencia y las 
determinaciones especializadas, con la finalidad de realizar las contrataciones de 
bienes y servicios necesarios para su implementación. 
 
De la verificación a estos requerimientos para la adquisición de servicios y bienes, 
se pudo apreciar que ninguno de estos requerimientos se encontraban 
programados en el Plan Anual de Contrataciones y Cuadro de necesidades, lo cual 
género un problema, ya que, al no estar considerados en estos documentos de 
gestión, no se pueden realizar las contrataciones.   
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Propuesta de Solución: 
 
La Subgerencia de Logística y Control Patrimonial, de acuerdo a sus funciones, 
efectuó las indagaciones de mercado correspondientes para establecer el valor 
referencial de estas contrataciones, y realizó las acciones necesarias para su 
inclusión en el Plan Anual de Contrataciones y el Cuadro de Necesidades, lo que 
permitió que se realicen los procedimientos de selección que dieron el pase 
respectivo para firmar los contratos de la implantación de la mencionada casa. 
 
Del mismo modo, en las charlas de preparación para la definición de la Tabla de 
Necesidades y el Plan de Contratación Anual, el personal del Departamento de 
Logística y Control de la Propiedad ayuda a todas las zonas de clientes a recordar 
la importancia de planificar la contratación de los trabajadores con la debida 
expectativa. Productos, administraciones y obras; todos juntos para no efectuar 
cambios de  implementación y mejoras constantes en cada informe de 
administración y crear demoras y rebeldías con los objetivos planteados. 
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2.  MARCO TEÓRICO 
2.1. Antecedentes    
2.1.1 internacionales  
Chichan, E. (2017) en su investigación Análisis de la ejecución operativa del Plan 
Anual de Contratación en CNEL EP – UN Esmeraldas – periodo 2016 
Tesis presentada para obtener el Master en Administración de Empresas mención 
en Planeación en Pontificia Universidad Católica del Ecuador, establece que al 
completar la corrección del PAC operacional de CNEL EP UN, se distinguió que la 
producción del equivalente no era según la clasificación de la zona de Transporte 
y Servicios Generales, por lo que una gran parte de la contratación se incorporó al 
primer cuatrimestre, algunas administraciones se mostraron agrupadas.  
 
La debilidad en los procesos de las áreas requirentes versa especialmente en el 
inicio de las mismas, puntualmente en la transformación de los métodos de 
referencia (TDR), que implica realizar los estudios técnicos y económicos que 
respondan a las necesidades de las contrataciones. 
  
Comentario del investigador:  
Del análisis realizado se puede observar la continua problemática que tiene el área 
encargada de las contrataciones, debido a que es constante que las áreas usuarias 
no ejecutan una clasificación de sus contrataciones de una forma adecuada y 
acorde a las actividades que realizan; asimismo, es evidente que si las áreas 
usuarias tienen programada una contratación para una determinada fecha, esta se 
ve retrasada por las continuas fallas en la elaboración de los términos de referencia 
y descripciones técnicas, lo que trae consigo retrasos en los procesos de 
contratación, debido a las constantes modificaciones que se tiene que realizar y las 
continuas observaciones realizadas por parte de los postores.       
 
Rodríguez, C. (2015) en su tesis La contratación pública en la ley de bases de 
contratos administrativos de suministro y prestación de servicios. Revisión de sus 
principios en el año 2015 de la Universidad de Chile, determina que requerir la 
genuina profesionalización o el reclamo a la fama de las autoridades responsables 
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de la adquisición y compras públicas, no solo por la evaluación anual realizada por 
la Oficina de Adquisición de Chile compra, sino también a la luz de una ecuación 
que considera la ejecución y los factores de evaluación autoridad con el incremento 
comparativo de los deberes identificados con la actividad de estas capacidades y, 
la base de las autorizaciones para las deficiencias gerenciales identificadas con 
ellos, por ejemplo, incumplimiento en los territorios, organización contratada. 
 
Comentario del investigador:  
Este es un tema muy importante dentro del proceso de contratación pública, puesto 
que la alta dirección debe de cerciorarse que las personas que laboran 
específicamente en cualquiera de los períodos de adquisición abierta, sea cual 
fuere la relación comercial, deben ser personas que tengan todas las cualidades y 
aptitudes necesarias para poder realizar estos procedimientos de contratación, los 
cuales permitan brindar la eficiencia y transparencia a las contrataciones que 
realizan las entidades.  
 
De tal manera, la promulgación peruana a través de la Ley 30225 "Ley de 
Contratación del Estado", establece que todas las personas que trabajan en el 
Organismo responsable de la Contratación deben estar garantizadas por el 
Supervisor de la Agencia Estatal de Contrataciones (OSCE); similares que una vez 
al año deben realizar un examen de la información y la experiencia de haber 
trabajado en el Órgano responsable de los Contratos, teniendo como razón que los 
acuerdos que completan las sustancias de la población general están dirigidos por 
las personas apropiadas. 
 
Zúñiga, R. (2017) en su investigación Ley de Contrataciones del Estado en la 
administración pública municipal de la Universidad de Rafael Landívar, concluye 
que los problemas que experimentan las organizaciones civiles para aplicar la LCE 
son sustancias concebibles que se pueden vencer a través de una práctica 
autorizada suficiente, a través de la emisión de normas administrativas que 
comprenden la naturaleza y las razones de cualquier contrato abierto; así como, 
con la voluntad política de aportar cada vez más activos humanos y 
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presupuestarios, para mejorar la rutina de contratación y adquisición a nivel de 
barrio. 
 
Comentario del investigador:  
Si bien es cierto que  los Gobiernos Municipales son una parte importante dentro 
de la estructura del estado, estas vienen atravesando diversas dificultades en 
distintos aspectos de su organización, planificación y normativa; debido a que la 
problemática que tienen, es distinta a la de los Gobiernos Regionales y Gobierno 
Central, ya que estas no cuentan con los recursos, procedimientos y normativa 
interna idónea para el desarrollo de sus actividades; asimismo, a esto se suma que 
las necesidades que tienen son inmediatas, debido a que tienen que atender las 
demandas y necesidades de los vecinos, motivo por el cual no cuentan con el 
tiempo suficiente para ejecutar una organización adecuada de las contrataciones 
de bienes y servicios a adquirir.    
 
Tome, A. (2014) en su tesis Manual del procedimiento para la compra y 
contrataciones de bienes y servicios en la corporación municipal de Cane, La Paz 
en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, establece que para abstenerse 
de ignorar los métodos de adquisición de mercancías y empresas por parte de la 
Corporación Municipal de Cane para contrarrestar la mediación del Tribunal 
Superior de Cuentas, debe completarse el uso provocado del Manual de 
Procedimientos. 
 
Es básico preparar al personal que trabaja en la Corporación Municipal de Cane 
sobre las necesidades legítimas básicas que deben satisfacerse todas juntas para 
que una compra o contratación de mercancías o administraciones sea legalmente 
sustancial. 
 
La Corporación Municipal de la Cane necesita obtener una exhortación legítima y 
reglamentaria al realizar compras y contratos de mercancías y empresas, donde 
este Manual de Procedimientos es un instrumento que les ayudará a conocer los 
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medios a seguir y simples de supervisar por parte de aquellos trabajadores que 
todavía no tengan aprendizaje específico en este tema. 
 
Comentario del investigador: 
El manual de procedimientos es una herramienta muy importante dentro de la 
estructura de toda entidad; en relación al tema de la contratación pública, es 
indispensable contar con este manual, ya que junto a la normativa interna (llámese 
directivas) deben de contener los procesos, procedimientos, requisitos esenciales 
y los pasos que tiene que realizar el personal que labora realizando las 
contrataciones, para poder realizar una contratación que vaya acorde con la 
normativa y de esta manera satisfacer las necesidades de las áreas usuarias, 
evitando futuras observaciones por parte del órgano de control.  
 
Vivar, C. (2015) en su investigación Levantamiento de procesos de adquisiciones 
de obras, bienes, servicios y consultorías en la Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador, concluye que al realizar el diagnóstico de los procesos de contratación de 
obras, bienes, servicios y consultoría en APE, se constató que a pesar de existir un 
instructivo de estos procesos, existe desconocimiento del mismo por parte de los 
servidores y a su vez no existe el proceso para la contratación de consultoría. 
 
Al realizar la investigación, los resultados de la encuesta y la entrevista reflejan que 
no existe un manual de procesos para el arriendo de bienes, mercancías, obras y 
consultorías en APE. 
 
Los servidores de APE son en su mayor parte inconscientes de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública, sus Reglamentos Generales, 
Resoluciones y diferentes direcciones que administran el Sistema Nacional de 
Contratación Pública y en este sentido los propósitos de los términos de referencia 
o determinaciones especializadas. Con el que se inicia un método de demanda para 
un acuerdo. 
 
Comentario del investigador:  
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Es indispensable que el personal que labora realizando las contrataciones, cuente 
con la experiencia importante para el avance de los ejercicios dentro del 
reclutamiento, siendo requisito principal que cuente con la experiencia necesaria y 
conozca la normativa que regula la contratación pública, como es la Ley de 
Contrataciones del Estado, su Reglamento y directivas emitidas para tales fines; 
los cuales, deben de complementarse con los manuales de procedimientos, 
directivas internas y guías internas para realizar una contratación. Asimismo, estos 
documentos y normativas deben de actualizarse constantemente debido a los 
continuos cambios que tiene la normativa; también deben de asegurarse que todo 
el personal conozca estos cambios. 
 
2.1.2 Nacionales 
 
Carrascal, J. (2016) en su tesis La Ley de Contrataciones del Estado Peruano y su 
eficiencia en los procesos de selección y contratación en la Municipalidad Provincial 
Sánchez Carrión – Huamachuco 2015 – 2016 en la Universidad Nacional de Trujillo, 
La organización de la adquisición abierta en el Municipio Provincial Sánchez 
Carrión, es insuficiente, por las deficiencias en el uso y realización de los sistemas, 
planes de gasto, programas, procedimientos, planes operacionales y diseños clave, 
falta de preparación de la junta, oficial y poco. Cooperación de la fuerza de trabajo 
operativa. Los informes que hacen de sus ocasiones, como un aparato de 
organización, son registros antiguos que ninguno examina y emplea.  
 
No hay una Dirección de obtención abierta satisfactoria en la Municipalidad 
Provincial Sánchez Carrión, dado que no existe un marco de correspondencia 
adecuado, poca inspiración para el personal, ninguna evaluación de la fuerza 
laboral de manera objetiva, ya que existe un componente abstracto en 
administración de unas pocas autoridades.  
 
Comentario del investigador:  
Se identificó una problemática que es recurrente en las municipalidades que 
carecen de recursos, planificación, procedimientos y normativa interna en los temas 
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relacionados con las contrataciones, a esto se suma la falta de liderazgo del titular 
de la entidad, quien es el individuo que tiene que brindar a los trabajadores las 
directrices, instrumentos y documentos de gestión que permitan realizar una 
adecuada contratación de servicios y bienes. 
 
Asimismo, es importante mencionar que la falta de personal calificado y la poca  
capacitación de las personas que trabajan en el órgano encargado de las 
Contrataciones, es una problemática constante, motivo por el cual el titular de la 
entidad debe superar estas deficiencias y debe capacitar continuamente a sus 
trabajadores que laboran realizando las contrataciones, a esto debemos de sumar, 
que los instrumentos y documentos de gestión deben de ser constantemente 
actualizados y deben de contemplar todos los cambios que se realizan en la Ley de 
Contrataciones del Estado.   
 
Rojas, S. (2017) en su tesis El proceso de adquisiciones y contrataciones y su 
influencia en la gestión municipal del Distrito de Chavín de Pariarca - Huamalíes - 
Huánuco – 2017 en la Universidad de Huánuco, establece que la elaboración 
oportuna de la Tabla de Necesidades afecta en la administración metropolitana de 
la región de Chavín de Pariarca, que por falta de detalle de la Tabla de Necesidades 
por parte de los territorios del elemento, sus necesidades en el acuerdo de trabajo 
institucional (POI) o el Plan Anual de Contrataciones (PAC), esto a la luz del hecho 
de que la región adquiere poca importancia en temas de adquisición de luz diurna, 
siendo este el componente principal para la adquisición y contratación correcta y 
conveniente para servir a la Administración Municipal del local de Chavín de 
Pariarca , que aparece en la figura N ° 02, donde  el 93% del personal que trabaja 
en el elemento no está de acuerdo con la definición del instrumento mencionado 
anteriormente, debido a la negligencia o la falta de voluntad; la motivación detrás 
de por qué se razona en la ruptura  al detallar el Cuadro de Necesidades, impacta 
la Gestión Municipal, creando retrasos e inconvenientes para su consideración 
individual. 
 
Comentario del investigador:  
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Se resuelve que la formulación del Cuadro de Necesidades es una etapa muy 
importante, donde se identifica todas las necesidades de las áreas usuarias que 
permitan programar las contrataciones de mercancías, administraciones, 
consultorías y trabajos, permitiendo cumplir las actividades y tareas programadas 
y de esta manera alcanzar los objetivos propuestos; asimismo, el titular de la 
Municipalidad debe de considerar la importancia que tiene la formulación del 
Cuadro de Necesidades, y construir las reglas, sistemas, actividades de 
observación, fechas de vencimiento y deberes que deben cumplir todas las 
unidades jerárquicas de la Municipalidad. 
 
Carhuapoma, A. (2015) en su investigación: sobre Lineamientos de mejora en la 
fase de actos preparatorios, previos a las contrataciones de bienes y servicios en 
la Municipalidad Distrital de Pacaipampa – 2015 en la Universidad Nacional de 
Piura, determina que las demostraciones preliminares en el Municipio se 
completaron inútilmente, como para organizar; es obvio que las determinaciones 
especializadas solicitadas por las zonas a clientes, generalmente no siguen los 
requisitos previos y las pautas de la Ley de Contratación del Estado, además, el 
transporte de la Tabla de Necesidades no se da normalmente en las fechas 
mostradas; en lo que respecta a las necesidades; está claro que no todos los 
procedimientos están incorporados en el PAC subyacente, debido con precisión al 
transporte de las necesidades de la imagen; en lo que respecta a vitrinas reflexivas; 
es evidente que los proveedores tienen una observación terrible sobre la consulta 
con la sustancia, debido al aplazamiento en plazos; en lo que respecta al 
establecimiento del panel extraordinario; La falta de tiempo de los individuos se 
confirma debido a su carga pendiente, hay una falta de coordinación entre los 
individuos del grupo asesor y la metodología burocrática difiere el desarrollo del 
respaldo de las bases. 
 
Comentario del investigador:  
De acuerdo con los acuerdos de la Ley de Contratación del Estado, es deber de los 
territorios de los clientes hacer la definición correcta de las determinaciones 
especializadas y los términos de referencia de los acuerdos planificados para el 
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Cuadro de necesidades y el Plan anual de contratación, los cuales deben de 
guardar coherencia con el objeto de la contratación; en tal sentido, se observan 
retrasos al momento de realizar las convocatorias, debido a que no cumplen con lo 
establecido en la normativa, motivo por el cual, existen una serie de observaciones 
por parte de los proveedores ocasionando demoras y retrasos debido a que se tiene 
que reformular estas características técnicas, para realizar las convocatorias de los 
procedimientos de selección programados.  
 
Saavedra, V. (2013) en su tesis sobre: Administración y gestión por procesos en 
los actos preparatorios para contrataciones de bienes y servicios como 
lineamientos y propuesta para optimizar los procesos de selección de un Gobierno 
Regional en la Universidad Privada del Norte, Lima, según el examen de los 
documentos de contratación, se ve que los enfoques básicos se centran en el 
aplazamiento del territorio del cliente y se solicitan estrategias, la garantía de la 
estima referencial y la acreditación de la accesibilidad del gasto. 
 
El plan del procedimiento de gestión por procesos de los ejecutivos del preliminar 
representa la contratación de productos y empresas del Gobierno Regional de La 
Libertad, lo que permitió reconocer los enfoques básicos, lo que motivó proponer 
acuerdos de mejora que se suman para adquirir procedimientos favorables y 
competentes. 
 
Comentario del investigador:  
Se determina que es muy conveniente poner énfasis en  los trabajadores que 
conozcan sobre estos procedimientos; asimismo, es importante que estos 
trabajadores realicen efectivamente la investigación de resultados concebibles 
ofrecidos por el mercado, a fin de decidir la estimación de referencia, el cual debe 
de ser coherente con el objeto de la contratación; motivo por el cual, es importante 
que las entidades capaciten constantemente al personal que labora realizando las 
contrataciones.     
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Coz, J. (2015) en su investigación sobre: Control interno y administración a obras 
ejecutadas con procesos fraccionados y exonerados - Municipalidad Morochucos 
en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, establece que la 
ejecución de obras con fraccionamiento y absolución ficta o restringida no es ideal 
para el Municipio y el Estado, inesperadamente, produce daños monetarios. 
 
La compra de mercancía fuerte con falsa exclusión del procedimiento tampoco es 
buena para el Municipio. 
 
Comentario del investigador:  
Se identificó que existen Municipalidades que realizan la mala práctica del 
fraccionamiento de las contrataciones y las exoneraciones forzadas, aun sabiendo 
que la Ley de Contrataciones del Estado prohíbe fraccionar la contratación a fin de 
evitar realizar el procedimiento de selección programado o cambiar la modalidad 
de contratación; asimismo, es una mala práctica forzar la figura de contrataciones 
mediante las exoneraciones (ahora contratación directa) mediante cualquier 
supuesto establecido en la normativa. Es deber fundamental que el órgano 
encargado de las Contrataciones debe revisar bien los requerimientos de 
contratación, y cerciorarse que no se realicen fraccionamientos y exoneraciones 
por motivos que no tienen fundamento o inexistentes.  
 
 
2.2. Bases Teóricas 
Variable Independiente: Cuadro de Necesidades 
Concepto de Cuadro de Necesidades: 
El Cuadro de Necesidades es un registro administrativo fundamental para 
programar las necesidades de mercancías, administraciones y obras requeridas 
por las unidades autorizadas del Municipio del Distrito de Miraflores para cumplir 
con los compromisos y ejercicios establecidos en sus Planes Operativos 
Institucionales individuales en cada año monetario. 
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Las unidades naturales u orgánicas deberán priorizar sus necesidades al momento 
de programar su Cuadro de Necesidades, dándole más importancia a los bienes y 
servicios que son estrictamente necesarios para el normal desarrollo de sus 
funciones 
 
Todas las unidades naturales están obligadas a elaborar su Cuadro de 
Necesidades de forma racional y no podrán exceder los topes o techos 
presupuestales asignados por la Subgerencia de Presupuesto 
  
(Directiva N° 003-2016-GM/MM, 2016, pág. 3) 
 
Comentario del investigador: 
El Cuadro de Necesidades es una herramienta de gestión que permite programar 
las necesidades de las áreas de clientes para que estas puedan ejecutar sus 
actividades y tareas establecidas, el Cuadro de Necesidades se encuentra 
estrechamente ligado al Plan Anual de Contrataciones y es el sustento principal 
para su elaboración y modificación. 
 
El Cuadro de Necesidades debe ser explicado por cada una de las condiciones que 
conforman la estructura natural del Municipio de Miraflores. 
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Inicio de formulación del Cuadro de Necesidades 
 
En lo que va del año, en medio de la programación y la etapa de detalle 
presupuestario, los territorios clientes de las entidades deben disponer en la Tabla 
de Necesidades sus requisitos previos para la mercancía, los beneficios cuando 
todo está dicho, consultorías y trabajos importantes, para ser convocados en medio 
del siguiente año monetario, para efectuar con los objetivos y secuelas que se 
esperan lograr, en vista de la empresa individual del Plan Operativo Institucional, 
que conecta los detalles especializados de los productos y los servicios de las 
actividades a ejecutar. 
 
(Glosario de Presupuesto Público, 2017) 
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Comentario del investigador: 
Es importante que el Plan Operativo Institucional (POI) sea aprobado antes de 
finalizar el mes de abril, ya que, de ser así, se podrá contar con el tiempo necesario 
para dar inicio a la formulación del Cuadro de Necesidades; asimismo, permitirá 
realizar las revisiones y efectuar las modificaciones que se consideren necesarias, 
para inclusión de todos las obras, bienes y servicios que se requieran en el referido 
periodo y sean considerados en la elaboración del Presupuesto Inicial de Apertura. 
 
Mediante Memorándum Circular N° 007-2016-SGLCP-GAF/MM de fecha 17 de 
junio de 2016, se dio inicio a la formulación del Cuadro de Necesidades del 
Municipio de Miraflores para el año 2017.  
 
Criterios para la elaboración del Cuadro de Necesidades: 
Las zonas de clientes miden y evalúan sus requisitos para productos y empresas 
según los ejercicios previstos en la empresa (POI) y la medida de la asignación de 
los recursos permitidos por las dependencias correspondientes.  
El requerimiento para productos y empresas perpetuos, cuyo arreglo se requiere 
en una premisa persistente o intermitente, se planifica por al menos un (1) año, y la 
técnica de utilización registrada, información calculada, puede utilizarse para 
evaluar la necesidad, mediciones, relacionadas con los datos del período o 
períodos pasados, o diferentes estrategias, disminuyendo el peligro de 
sobreestimación o falta de la necesidad. 
El OEC debe ampliar y considerar los datos sobre la carga de la mercancía, los 
transportes pendientes de los productos o las administraciones de los acuerdos en 
ejecución, los contratos continuos, entre otros, si corresponde, haciendo los 
cambios adecuados con el objetivo de que la programación del alistamiento, se 
aclimatan a las sumas importantes para cumplir totalmente los requisitos, 
mejorando la utilización de los activos. 
La adquisición por paquete se puede planificar para la preparación del Archivo 
Técnico o la empresa previa a la idea, como ajuste, de las empresas de 
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especulación abierta y la disposición del registro especializado o informes 
proporcionales. Igual que la reducción por paquete para la realización de obras de 
tipo comparativo cuya adquisición conjunta es progresivamente productiva para el 
Estado en cuanto a calidad, costo y tiempo contrastados con la contratación 
gratuita. 
 
(Glosario de Presupuesto Público, 2017, pág. 4) 
 
Asimismo, las unidades orgánicas para efectos de elaborar su Cuadro de 
Necesidades para productos, administraciones y trabajos, deben considerar los 
criterios que se acompañan: 
 Actividades, recados y compromisos previstos en el POI,  
 Responsabilidad en los planes y programas de las necesidades. 
 Fechas predichas para la atención de los requerimientos. 
 Bienes o administraciones de utilización repetitiva o ejecución perpetua. 
 Cambios tecnológicos. 
 Medidas de ecoeficiencia y austeridad en el gasto. 
 
(Directiva N° 003-2016-GM/MM, 2016, pág. 3) 
 
Comentario del investigador: 
Todas las áreas usuarias deben de tomar en consideración que en esta etapa se 
debe de proyectar todas las necesidades de obras, bienes y servicios que 
requieran, con la finalidad que posteriormente estos cuenten con la cobertura del 
presupuesto que le permita realizar las contrataciones programadas y puedan 
cumplir con sus objetivos propuestos.      
 
Contenido del Cuadro de Necesidades 
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Según lo indicado por sus ejercicios, compromisos y actividades determinados en sus 
Planes Operativos Institucionales, las unidades jerárquicas del Municipio programarán en 
su Cuadro de Necesidades los requerimientos de: 
Bienes: Las unidades orgánicas conforme a sus necesidades inherentes y 
competencias, programarán todos aquellos bienes, útiles y materiales que 
emplearán para el mantenimiento y desarrollo de sus actividades y tareas, por 
ejemplo, suministros de oficina, suministros de PC, equipamiento, uniformes, 
herramientas, implementos de seguridad, vestuario, etc. 
Servicios: Las unidades orgánicas conforme a sus necesidades inherentes y 
competencias programarán todos aquellos servicios que emplearán para el 
mantenimiento y desarrollo de sus actividades administrativas, por ejemplo, 
Contratación de Servicios Administrativos (CAS), compromisos de EsSalud, 
administraciones externas, producción de notificaciones en periódicos y revistas, 
administraciones de impresión, servicios de fotocopiado de documentos, 
elaboración de banner, servicios de atenciones oficiales, servicios de mensajería, 
servicios de mantenimiento en general, etc. 
Obras: La unidad orgánica a cargo de la realización de las obras, planificará las 
consultorías de obras y según lo indiquen las empresas de especulación de la 
sociedad general organizadas para el año monetario correspondiente. 
Consultorías: Se modificarán las administraciones de asesoría particulares vitales 
para la tarea o fortificación del Municipio del mismo modo, la pre-aventura y la 
especulación consideran importantes para la ejecución de las tareas abiertas de la 
aventura se personalizarán, por ejemplo, la pre-especulación aprende en el nivel 
de perfil especializado, la pre-aventura aprende en el nivel de factibilidad y la 
especulación reflexiona en el nivel de registro especializado, y así sucesivamente. 
(Directiva N° 003-2016-GM/MM, 2016, pág. 4) 
 
Comentario del investigador: 
20 
 
 
 
Las áreas usuarias deben de cerciorarse que, al momento de formular el Cuadro 
de Necesidades, deben colocar la descripción exacta del bien, servicio, consultorio 
y obra que requieran; ya que al tratarse de contrataciones que sobrepasen las 8 
UIT estas deben de incluirse en el Plan Anual de Contrataciones, de esta manera 
se evitaría realizar modificaciones a este documento de gestión. 
 
Consolidación del Cuadro de Necesidades 
 
El OEC, como un equipo con el territorio del cliente, debe combinar y estimar los 
requisitos previos, llevando a cabo el informe denominado Tabla de Necesidades 
Consolidadas. 
 
Para abordar la financiación de las necesidades, la OEC debe enviar la Tabla de 
Necesidades Consolidadas a la Oficina de Presupuestos de la Entidad o su 
equivalente, para su priorización y consideración en la empresa de Presupuesto 
Institucional. 
 
Anteriormente del respaldo de la empresa del Presupuesto de la Entidad, las zonas 
clientes deben realizar aclimataciones esenciales a sus requisitos previos previstos 
en la Tabla de Necesidades Consolidadas en concordancia con las necesidades 
institucionales, los ejercicios y los objetivos de gasto planificados, con respecto a la 
suma propuesta en la tarea de Presupuesto Institucional, enviando a la OEC sus 
requisitos previos organizados, como corresponde, a la luz de los cuales se prepara 
la empresa PAC. 
 
(Directiva N° 003-2016-GM/MM, 2016, pág. 3) 
 
Comentario del investigador: 
El Órgano Encargado de las adquisiciones de la Municipalidad de Miraflores recae 
en la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial, quien es la dependencia que 
se encarga de realizar la consolidación del Cuadro de Necesidades con la 
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información que proporcionan las áreas usuarias, para posteriormente elaborar el 
Plan Anual de Contrataciones. 
 
Presupuesto para las contrataciones 
 
El Presupuesto Público es la herramienta de los ejecutivos estatales, que, en un 
marco de obligación financiera y franqueza, establece a las personas en activos 
generales que permite el acuerdo mencionado anteriormente, descubriendo la 
consecuencia de la priorización de mediaciones abiertas completadas por 
sustancias abiertas, en el Sistema de aproximación a la población general 
caracterizada. 
 
En nuestro país, es consistente la programación de los presupuestos para que se 
logre alcanzar los objetivos y las metas propuestas en los proyectos bajo estudio, 
por ello y por lo tanto, la necesidad de conocer su importancia, los principios que 
administran su actividad, también, garantizan una designación satisfactoria de 
activos abiertos para conseguir el avance con una administración capaz de la 
economía. 
 
(Guía Basica del SNP, 2011, pág. 3) 
 
Comentario del investigador: 
En la Municipalidad de Miraflores, la Administración de Presupuestos es un órgano 
de Planificación y Gestión de Presupuestos con la responsabilidad de dirigir el 
Proceso de Presupuesto, dentro de la estructura de la norma. 
 
Uno similar que se encarga de programar, coordinar, organizar, controlar, gestionar 
el plan, evaluar y controlar los procedimientos del Presupuesto de la Municipalidad 
de Miraflores, al igual que proponer los arreglos y actividades vitales para una 
circulación satisfactoria de los activos presupuestarios institucionales y establecer 
la tarea de gasto de salario, costos y empresas del Municipio de Miraflores, 
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considerando las necesidades planteadas por los costos, combina los datos del 
Borrador, Proyecto y Presupuesto del Municipio de Miraflores. 
 
El presupuesto de gastos de la Municipalidad de Miraflores para el ejercicio 2017 
asciende al importe de 187’664,639.00. 
 
Sistema Nacional de Presupuesto – SNP  
 
El SNP - , es uno de los marcos regulatorios que conforman la Administración 
Financiera del Sector Público. Incluye una gran cantidad de organismos, normas y 
sistemas que lideran el procedimiento presupuestario de la considerable cantidad 
de elementos y seres vivos del Sector Público en sus períodos de definición, 
programación, aprobación, realización y evaluación. 
 
(Guía Basica del SNP, 2011, pág. 3) 
 
Comentario del investigador: 
El Sistema Nacional de Presupuesto del Estado Peruano es administrado por la 
Ley Nº 28112 Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público, por la 
Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Presupuestario Nacional y la Ley Nº 30693 
Ley de Presupuesto Sectorial que distribuyó para el año monetario 2018. 
 
Conformación del SNP 
 
Como lo indica las normas correspondientes, es necesario dar a conocer los 
procedimientos administrativos por las que debe circular el dinero del Estado 
Peruano para las diversas dependencias públicas y lo que concierne a los 
proyectos con presupuestos público otorgados por el MEF – Ministerio de 
Economía y Finanzas que gestionan activos abiertos. 
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(Guía Basica del SNP, 2011, pág. 5) 
 
Comentario del investigador: 
La Dirección General de Presupuesto Público se encarga de coordinar, dirigir, 
programar, evaluar y controlar la administración del proceso presupuestario y emite 
las directivas y normas presupuestarias complementarias. Para el caso de la 
Municipalidad de Miraflores es la Subgerencia de Presupuesto la encargada de 
consolidar, organizar y presentar la información presupuestaria generada. 
 
Alcance del Sistema Nacional de Presupuesto 
 
De acuerdo a la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto el alcance del 
sistema es:  
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(Guía Basica del SNP, 2011, pág. 6) 
 
 
Comentario del investigador: 
La Municipalidad de Miraflores es considerada un gobierno local, motivo por el cual 
se encuentra inmersa en el alcance de la Ley General del SNP. 
 
Presupuesto Público 
 
El Presupuesto Público es una herramienta de los ejecutivos estatales a través del 
cual los activos abiertos se asignan en función de una priorización de las 
necesidades de la población. Estos requisitos se cumplen a través de la disposición 
de mercaderías y empresas de valor abierto para la población financiada a través 
del plan financiero. 
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Los gastos abiertos son la disposición de distribuciones que, por método de 
consumo diario, uso de inversiones y beneficio de obligación, son realizadas por 
las Entidades encargadas de las asignaciones de gastos establecidas en la Ley de 
Presupuesto Anual, que se ubican en la disposición de las administraciones de las 
administraciones abiertas y Actividades creadas por las Entidades según sus 
capacidades y objetivos institucionales. 
 
El gasto público se estructura en: 
 
 Clasificación institucional: congrega los elementos que han afirmado los 
créditos de gasto en sus planes de gasto institucional separados. 
 
 Clasificación funcional programática: es el plan financiero desvinculado por 
una sección en capacidades, proyectos utilitarios y sub programas prácticos 
que aparecen líneas focales de cada sustancia en la satisfacción de los 
elementos esenciales del Estado; y por otro desagregado en proyectos 
presupuestarios, ejercicios y tareas que descubren mediaciones abiertas. 
 
 Clasificación Económica: es el plan financiero para costos corrientes, usos 
de capital y beneficio de obligaciones, por convencional del costo, sub no 
exclusivo del costo y explícito del costo. 
 
(Guía Basica del SNP, 2011, pág. 9) 
 
Comentario del investigador: 
La entidades controladoras del Estado Peruano como la Contraloría General de la 
República y otros organismos públicos de responsabilidad, administran la legalidad 
de la realización del plan general de gastos de la población, incluida la correcta 
administración y utilización de los activos y recursos del Estado, que están 
capacitados para realizar las actividades de control que eran vitales.  
 
Etapas del proceso presupuestario 
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Este procedimiento consta de cinco (05) etapas, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
 
 Etapa de Programación: Los elementos disponen su propuesto de gasto 
institucional y el Ministerio de Economía y Finanzas prepara el proyecto de 
Presupuesto del Sector Público considerando dichas recomendaciones. 
 
La programación presupuestaria es la fase subyacente del proceso de 
Presupuesto en el que el elemento evalúa los usos que se ejecutarán en el 
siguiente ejercicio financiero, en vista de las administraciones que otorga y del 
logro de los resultados. Dentro de esa organización, juegan las actividades que 
lo acompañan: 
 
 Examinar las escalas de prioridades de la institución. 
 Establecer la demanda global de gastos, pensando en la evaluación de 
los objetivos, proyectos y compromisos para lograr los objetivos 
institucionales de la sustancia. 
 Considerar los apoyos de la población general que serán accesibles para 
financiar el plan de gastos anual y, de esta manera, decidir la medida de 
la Asignación de Presupuesto a la sustancia. 
 Establecer el financiamiento de la Demanda Global de Gastos, a la luz de 
la asignación de presupuestos. 
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 Etapa de Formulación: La estructura útil automática de los detalles y objetivos 
se resuelve mediante las escalas de necesidad, registrando las cadenas de uso 
y las fuentes de financiamiento. En la definición de gasto las determinaciones 
deben: 
 
 Determinar la estructura funcional y la estructura programática del plan 
financiero del elemento para las clasificaciones de gastos Acciones 
centrales y asignaciones presupuestarias que no generan ítems. A causa 
de los Programas de Presupuesto, se utilizan la estructura utilitaria y 
automática determinada en el plan de dichos programas. 
 Vincular las actividades a las clases de gastos: Programas 
presupuestarios, Asignaciones presupuestarias y Acciones centrales que 
no dan como resultado bienes. 
 Registrar la programación física y económica de las actividades/ejercicios 
de especulación y/o trabajo en el SIAF. 
 
 Etapa de aprobación: El plan general de gastos de la población está 
respaldado por el Congreso de la República a través de una Ley que contiene 
los mayores alcances de consumo a ser ejecutados en el ciclo financiero. 
 
 Etapa de ejecución: Los acuerdos de consumo se cumplen con el plan de 
gastos institucionales aprobado para cada elemento abierto, teniendo en 
cuenta la Programación de Compromiso Anual, cuya razón de existencia es 
cuidar el orden, la razonabilidad y el arancel monetario. 
 
 Etapa de evaluación: Es la fase de la estrategia presupuestaria en el que se 
ejecuta la aproximación de resultados conseguidos y el examen de las 
variedades físicas y monetarias observadas, en proporción con lo que se ha 
admitido en los Presupuestos del Sector Público. Las evaluaciones 
proporcionan datos útiles para la etapa de programación del gasto y de esta 
manera se agregan para mejorar la naturaleza del plan financiero. 
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(Guía Basica del SNP, 2011, pág. 10) 
 
Comentario del investigador: 
En la etapa del proceso presupuestario se va determinando las contrataciones que 
requiere la Municipalidad de Miraflores en un determinado ejercicio, para lo cual, la 
Subgerencia de Presupuesto tiene como referido los recursos asignados por el 
tesoro público, los ingresos a apreciar y los gastos a ejecutar de acuerdo a la escala 
de prioridad y las políticas establecidas por la entidad. 
 
El Titular de la entidad, para el caso de Miraflores es el alcalde, es el experto oficial 
más notable en temas presupuestarios y está obligado mutuamente con su Consejo 
Municipal individual, según corresponda. 
 
Presupuesto Inicial de Apertura - PIA 
 
Presupuesto inicial de la entidad pública fue afirmado por su Titular individual 
cargado a los créditos presupuestarios acumulados en la Ley de Presupuesto Anual 
del Sector Público para el año monetario separado. A causa de las Empresas 
descentralizadas y las Organizaciones públicas de los Gobiernos regionales y 
locales, los créditos presupuestarios se acumulan a través el Decreto Supremo. 
 
(Guía Basica del SNP, 2011, pág. 5) 
 
Comentario del investigador: 
Al dar inicio a la etapa de programación del Cuadro de Necesidades, se tiene que 
tener en consideración todas las contrataciones que realizará la Municipalidad de 
Miraflores y estas deben de estar cubiertas con el presupuesto respectivo, el mismo 
que debe de estar incluido en el Presupuesto Inicial de Apertura, para que se 
puedan realizar las contrataciones tanto menores a 8 UIT programadas en el 
Cuadro de Necesidades y los procedimientos de determinación programados en el 
Plan Anual de Contrataciones para el referido periodo. 
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De la información proporcionada se puede observar que para la adquisición de 
bienes y servicios para el año 2017 se tiene previsto un presupuesto inicial de S/ 
120’036,020.00 Soles, en los cuales se encuentra incluido los bienes, servicios y 
obras programados en el Plan Anual de Contrataciones y Cuadro de Necesidades 
para el referido Periodo. 
 
Presupuesto Inicial Modificado - PIM 
 
Se actualizó el presupuesto inicial de las personas en general debido a las 
alteraciones presupuestarias, tanto en la dimensión institucional como en la 
programática, en medio del año financiero, a partir del Presupuesto Inicial - PIA. 
 
(Glosario de Presupuesto Público, 2017) 
 
Comentario del investigador: 
De acuerdo a las necesidades de las áreas usuarias el presupuesto puede ser 
modificado y se puede asignar más presupuesto para la contratación de bienes, 
servicios y obras que inicialmente no tenían predicho en su Plan Anual de 
Contrataciones y Cuadro de Necesidades. 
 
Requerimientos 
 
El requerimiento es la demanda para obtener una administración o trabajo decente 
que aborde los problemas de una Entidad. El plan de la necesidad inicia el 
procedimiento de contratación y decide, en gran medida, su realización. 
 
Solicitud formal de la grandeza o administración. El archivo de necesidad contiene 
la razón de la población general y los términos de referencia y/o detalles 
especializados, para establecer los principios del procedimiento de elección de 
trabajadores temporales, siendo su garantía, el movimiento principal de la etapa 
pre-autorizada. 
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(Guía Práctica Como se Formula el Requerimiento, 2017, pág. 1) 
 
El área usuaria debe exigir los productos, las administraciones o los intentos de 
contratación, encargándose de detallar las determinaciones especializadas, los 
términos de referencia o el registro especializado, por separado, al igual que para 
apoyar a las personas en la motivación general bajo la contratación. Las 
mercancías, obras o administraciones que se soliciten deben estar dispuestas para 
satisfacer los elementos de la Entidad. 
 
(Directiva N° 005-2017-OSCE/CD, 2017) 
 
Comentario del investigador: 
Las áreas usuarias, según lo indicado en lo que se personaliza en el Cuadro de 
necesidades, debe enviar el Requisito al Adjunto de logística y control de la 
propiedad, adjuntando las Especificaciones técnicas para la negociación de 
mercancías y los Términos de referencia para la contratación de administraciones 
o consultorías como regla general. , según sus propias necesidades, para lo cual lo 
planearán de manera inequívoca, exacta y ordenada, lo que permitirá adquirir en el 
momento perfecto una oferta adecuada, con la calidad demandada o renovada y 
con un costo suficiente; permitiéndole satisfacer sus necesidades y lograr la 
satisfacción de sus objetivos de configuración. 
 
La Municipalidad de Miraflores mediante Resolución N° 092-2016-GM/MM de fecha 
18 de julio de 2016, aprueba la Directiva N° 003-2016-GM/MM, mediante la cual 
norma el procedimiento para la conformación, tramitación, control y archivo de los 
Expedientes de Contratación de obras, bienes y servicios; la misma que, brinda las 
pautas a las áreas usuarias para que generen sus requerimientos.  
 
Contenido del Requerimientos 
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El requerimiento debe contener las Especificaciones Técnicas de los productos, los 
Términos de Referencia de las administraciones o el Archivo Técnico de las obras; 
Del mismo modo, debe incorporar las necesidades de capacidad que se relacionan 
según la razón del acuerdo. 
 
El territorio del cliente debe exigir los productos, las administraciones o los intentos 
de contratación, encargándose de la planificación de las determinaciones 
especializadas, los términos de referencia o el documento especializado, por 
separado, al igual que las personas que defienden el motivo general de la 
contratación. Las mercancías, administraciones u obras que se requieran deben 
estar dispuestas para satisfacer los elementos de la Entidad. 
 
Especificaciones Técnicas 
 
Las especificaciones técnicas deben estar sujetos a criterios de selección, sensatos 
y confiables con la administración, asesoría y consultoría requeridas y su costo 
completo. 
 
De esta manera, debe ser evitado para incorporar requisitos previos superfluos 
cuya satisfacción solo respalda una parte específica del mercado o ciertos 
proveedores, con el objetivo de que no se influya en el carácter simultáneo de la 
mayoría de los proveedores, debiendo de tener en consideración al momento de su 
formulación lo siguiente: 
 
 Denominación de la Contratación: Indique una concisa descripción de la 
necesidad y muestre el nombre de (los) bien(es) a ser contratados. 
 
 Finalidad Pública: Describa la entrega general de la población que se intenta 
satisfacer con el empleo. 
 
 Antecedentes: Se puede registrar una breve descripción de la fundación 
considerada por el cliente para asegurar la necesidad. Es decir, la combinación 
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de aclaración de un Programa o Proyecto Social, de la capacidad y el objetivo 
que debe efectuarse en la Entidad para la cual se requiere la contratación de 
los bienes, y así sucesivamente. En resumen, se aclara en general, la 
motivación detrás de por qué se hace el requisito previo para contratar 
productos. En el caso de que sea pertinente, incluir definiciones generales. 
 
 Objetivo de la Contratación: Mostrar con transparencia el (los) objetivo(s) 
general(es) y el (los) objetivo(s) específico(s) de la adquisición. En caso de que 
tenga varios, observe a cada uno de ellos de forma expresa. 
 
 Alcance y descripción de los bienes: La extensión de los datos identificados 
con las determinaciones especializadas comparativas debe indicarse en detalle 
según lo indicado por la idea de los productos a contratar, indicando la cantidad 
correcta o estimada de la mercancía que se requiere.  
 
 Características técnicas: Estas cualidades aluden a las condiciones 
que debe lograr el bien para cumplir con los problemas de la Entidad 
(dimensiones, color, composición, unidad de medida, año de fabricación, 
fecha de expiración, etc.) 
 
 Condiciones de operación: Si esta es la situación, deben mostrarse o 
determinarse las condiciones estándar o normales bajo las cuales la 
propiedad debe trabajar o la capacidad. En este sentido, se debe demostrar 
el rango o la resiliencia de los parámetros, por ejemplo, temperatura, altura, 
humedad relativa, tiempo, recurrencia, oposición de materiales, potencia, 
vibraciones, control, voltaje, peso, entre otros. 
 
 Reglamentos Técnicos, Normas Metrológicas y/o Sanitarias: En 
cuestión que corresponda y si las hubiere, las EETT, deben dar su 
consentimiento a las instrucciones especializadas, los controles 
metrológicos y/o  higiénicas nacionales. 
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 Normas técnicas: De acuerdo del tipo y el ambiente del bien, los 
indicadores especializados que podrían ser apropiados podrían ser 
registrados. 
 
 Embalaje, rotulación o etiquetado: Si es material, debe indicarse si la 
administración incorpora la agrupación y/o denominación de los productos 
solicitados. 
 
 Transporte y seguros: Ante la posibilidad de que el trabajador temporal 
esté a cargo del transporte de la mercancía, se le debe exigir que tome las 
medidas vitales, por ejemplo, contratando a las administraciones de 
protección, apilado y vaciado, entre otras, que garanticen el transporte de 
Los productos en las circunstancias solicitadas. En las cuestiones que se 
comparan y confían en el gran transporte que se va a transportar, es posible 
que se requiera que el transportista tenga una aprobación poco común. 
 
 Impacto ambiental: Para la adquisición de bienes, los criterios deben estar 
conectados para avalar la capacidad de gestión ecológica, procurando 
mantener una distancia estratégica de los efectos naturales negativos.  
 
 Muestras: Si es pertinente, según lo indicado por la idea de los productos, 
la introducción de pruebas para la evaluación de la propuesta especializada 
podría ser necesaria, a fin de verificar la consistencia con el EETT y las 
cualidades físicas de los bienes. 
 
 Acondicionamiento, montaje o instalación: Si es apropiado, en medio 
de la moldura, la reunión o el establecimiento del bien, se deben considerar 
los controles de seguridad relevantes a la razón del acuerdo y los puntos 
de referencia de bienestar establecidos por el creador del bien. 
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 Pruebas de puesta en funcionamiento: Si es relevante, demuestre el 
resumen de las pruebas de inicio que se deben completar sobre los 
beneficios, determinando quién hará las pruebas y cuáles serán los 
parámetros de acuse de recibo. Las pruebas de autorización deben ser 
genuinas. 
 
 Prestaciones accesorias a la prestación principal: Se debe de considerar lo 
consiguiente: 
 
 Garantía comercial: De corresponder, debe mostrarse la importancia 
de la garantía contra la estructura y/o la elaboración, averías, fugas, 
entre otros, debido a una falla o la pérdida total de la mercancía 
contratada, debido a daños o decepciones posteriores al uso ordinario o 
los productos y el marco de tiempo de la garantía deben ser 
demostrados: por tiempo (meses o años) o por la rectitud de un estado 
específico de utilización de los bienes. 
 
 Mantenimiento preventivo: Si corresponde, la Entidad debe demostrar el 
tipo de apoyo preventivo, el calendario, la estrategia, los materiales que se 
utilizarán, dónde se realizará, la repetición, entre otros. 
 
 Soporte técnico: Si corresponde, el tipo de ayuda especializada requerida, 
el método, el lugar donde se dará la ayuda, el período en el que se brindará 
la ayuda, el tiempo de reacción más extremo, el perfil base del personal que 
ofrecerá dicho soporte. 
 
 Capacitación y/o entrenamiento: Si  la ventaja incorpora la preparación y/o 
preparación para el personal de la Entidad para lograr el objeto del acuerdo, 
se debe demostrar el tema en particular, la cantidad de personas a las que 
se atenderá, el tiempo (horas), el perfil del expositor, el lugar, el tipo de 
acreditación que el proveedor concederá. 
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 Disponibilidad de servicios y repuestos: Al decidir la opción de obtener una 
propiedad, las Entidades deberían considerar anticipadamente la accesibilidad 
de las administraciones y partes adicionales que están en el mercado, a pesar 
de considerar avances innovadores. 
 
 Requisitos del proveedor y/o personal: Si es pertinente, se debe determinar 
si el distribuidor solicita una aprobación, inscripción u otros registros 
comparativos, formulados por el cuerpo calificado, para desempeñar el papel 
de la administración, y el personal debe demostrar la base. medida de la fuerza 
de trabajo que el proveedor debe ejecutar las ventajas, al igual que el tiempo 
de experiencia (en número de años o meses) en el movimiento que se creará. 
 
 Documentos entregables: De corresponder, demuestre el resumen de los 
informes que se enviarán antes de lo previsto. En el caso de que necesite 
informes, debe demostrar la suma, la recurrencia, el alcance de la sustancia y 
el tipo de informes que debe presentar. 
 
 Lugar de ejecución de la prestación: Indique el lugar correcto donde se 
ejecutarán las ventajas, mostrando la región, la región y la oficina, al igual que 
cualquier referencia añadida que admita su área de terreno. En el caso de que 
se acumule más de un lugar de transporte, se prescribe añadir una tabla de 
apropiación de territorios de transporte. 
 
 Forma de pago: Se debe determinar que el pago se efectuará posteriormente 
de la ejecución de la administración y la conformidad en toda la actualidad, 
excepto si, por razones de mercado, el pago es una condición para el transporte 
de los productos. Debido a las provisiones, se debe tener en cuenta que la 
cuota se realizará mediante el plan de transporte, después de la similitud en 
comparación con cada transporte. 
 
 Plazo de ejecución de la prestación: Indique el término máximo de la ventaja 
(comunicada en días hábiles), y también puede demostrar el término base para 
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desempeñar la administración. En caso de que se trate de una prevención, se 
debe incorporar el número de transporte y su plan de transporte proporcionado. 
 
 Fórmula de reajuste: Indique, si es fundamental, la fórmula de reajuste cuando 
se trate de bienes sujetos a una cita mundial o cuyo costo se ve afectado por 
ella, por ejemplo, los combustibles. 
 
 Adelantos: Si es vital, será concebible mostrar si la Entidad concederá 
propulsiones y la tasa de las mismas, que no superará (30%) la medida del 
contrato original. 
 
 Modalidad de ejecución contractual: Con forme con el alcance del acuerdo, 
el contrato llave en mano se puede configurar como una metodología de 
ejecución del acuerdo, según la cual el distribuidor brinda los productos, su 
establecimiento y puesta en marcha. 
 
 Declaratoria de viabilidad: Si los bienes solicitados se originan en un Proyecto 
de Inversión Pública, la zona del cliente debe pensar que la presentación de 
razonabilidad se concede a aquellas empresas que están incluidas en el SNIP. 
 
 Otras penalidades aplicables: Indique, si son vitales, castigos distintos a la 
mala conducta, que deben ser objetivos, sensatos y constantes con la razón 
del acuerdo, hasta una suma máxima equivalente a (10%) de la medida del 
avance. Contrato actual o, si es material, lo que debería haberse ejecutado. 
 
 Subcontratación: Si esta es la situación, debe mostrarse si existe la 
posibilidad de que sea apropiado para el proveedor subcontratar parte de las 
ventajas de su posición, suponiendo que este sea el caso, debe demostrar la 
tarifa por separado. 
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 Responsabilidad por vicios ocultos: Indique el plazo más extremo del deber 
del trabajador contractual para la calidad ofrecida y para las deformidades 
cubiertas de los productos ofrecidos (comunicados en años), el cual no 
corresponderá ser menor de un (1) año contado a partir de la conformidad 
concedida. 
 
 Otras obligaciones: Indique, si es importante, los diferentes compromisos que 
serán aceptados por el futuro trabajador temporal en la ejecución de la 
administración, que afecten directamente a la administración y que justifiquen 
ser considerados como disposiciones en los acuerdos u órdenes de compra. 
 
(Instructivo: Formulaciones, 2013, pág. 11) 
 
Comentario del investigador: 
Las áreas usuarias al instante de expresar sus especificaciones técnicas, no deben 
hacer referencia a ensamblar o comenzar, técnica de fabricación, marcas, licencias 
o tipos, causa o generación, o representación que controle la contratación, excepto 
si la Entidad ha afirmado una institucionalización Del mismo modo, la sustancia de 
las determinaciones especializadas debe aprobarse a través de la investigación de 
los resultados concebibles ofrecidos por el mercado, que decide la pertinencia de 
aclimatarse a los atributos y/o estados de lo que se contratará. 
 
Términos de Referencia  
 
Representación, dispuesta por la Entidad de las cualidades y condiciones 
especializadas en las que se hará la disposición de las administraciones, 
caracterizando de manera clara y precisa las partes generosas de la administración 
o consultoría que deben contratarse, para determinar qué se requiere y qué se 
requiere. , cómo se requiere, dónde se debe aprovechar, en qué términos, cuáles 
son los requisitos previos mínimos que deben tener el proveedor y/o su personal, 
entre otros aspectos. Al momento de su formulación se debe de tomar en 
consideración lo siguiente: 
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 Denominación de la contratación: Indique una breve descripción del requisito 
previo y demuestre el nombre de la administración que se empleará. 
 
 Finalidad Pública: Describir el interés público que se busca cumplir con la 
contratación. 
 
 Antecedentes: Se consigue registrar una breve descripción concisa de la 
fundación considerada por el cliente para asegurar la necesidad. Por ejemplo, 
la amalgama de aclaración de un Programa o Proyecto Social, de la capacidad 
y el objetivo que debe efectuarse en la Entidad para la cual se requiere la 
contratación de la administración. 
 
 Objetivo de la Contratación: Mostrar con transparencia el (los) objetivo(s) 
general(es) y el (los) objetivo(s) específico(s) de la contratación. En caso de 
que tengas varios, observa a cada uno de ellos de forma expresa. 
 
 Alcance y descripción del servicio: la zona del cliente determinará qué 
contiene la administración que se realizará, al igual que el detalle de los 
ejercicios que se realizarán por esa razón. En los casos que se comparan, se 
debe mostrar explícitamente si la ventaja principal consiste en la ejecución de 
administraciones de embellecimiento, por ejemplo, mantenimiento, ayuda 
especializada, preparación o ejercicios relacionados.  
 
 Actividades: Indique la disposición de los ejercicios, actividades o tareas 
llevadas a cabo por el proveedor utilizando Recursos Humanos (personas 
comprometidas con la disposición de la administración), materiales, equipos 
u oficinas utilizados en el camino hacia la administración, las estrategias y 
los métodos utilizados en la entrega. Las medidas de administración y 
control. 
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 Reglamentos Técnicos, Normas Metrológicas y/o Sanitarias: si se trata 
de material y, en su caso, el TDR debe seguir los reglamentos técnicos, 
controles metrológicos y / o nacionales. 
 
 Normas técnicas: Dependiendo de la idea de la administración, se pueden 
confiar los principios especializados que podrían ser apropiados. 
 
 Requisitos del proveedor: Si corresponde, debe demostrarse si la mejora 
de los ejercicios requiere aprobación, inscripción u otros archivos similares, 
expresados por el organismo competente. 
 
 Perfil del Proveedor: Corresponde a los atributos o condiciones base que 
debe efectuar el proveedor, por ejemplo, la dimensión de preparación, 
antecedentes, preparación y / o preparación, etc. 
 
 Materiales, equipos e instalaciones: si corresponde, muestre si ciertos 
equipos, oficinas, bases físicas, suministro de muebles, equipos, marcos de 
PC, programación y establecimiento de sistemas, etc., serán necesarios 
para la disposición de la administración para el reconocimiento de la 
administración. de los compromisos o ejercicios de la administración, 
enumerando sus cualidades, términos y condiciones especializados. 
 
 Plan de trabajo: Un plan de trabajo es un aparato que admite solicitar y 
sistematizar datos significativos para reproducir una vocación. Puede 
incorporar un calendario, asigna a los responsables de los diversos 
ejercicios; Igualmente decide los objetivos y destinos. 
 
 Procedimiento: De acuerdo con la idea de la administración, la Entidad 
puede mostrar el sistema que el proveedor debe usar para completar la 
administración. 
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 Prestaciones accesorias a la prestación principal: se debe considerar lo 
siguiente: 
 
 Mantenimiento preventivo: si corresponde, la Entidad debe mostrar el tipo 
de apoyo preventivo, el calendario, la estrategia, los materiales que se 
utilizarán, dónde se realizará, la repetición, entre otros. 
 
 Soporte técnico: Si se trata de material, el tipo de ayuda especializada 
requerida, la estrategia, dónde se brindará la ayuda, el tiempo de reacción 
más extremo, el perfil base del personal que proporcionará dicho refuerzo, 
entre otros. 
 
 Capacitación y/o entrenamiento: En caso de que la ventaja incorpore la 
preparación y / o preparación para el personal de la Entidad para lograr el 
objeto del acuerdo, se debe mostrar el tema en particular, la cantidad de 
personas a quienes se dirigirá. atendidos, el tiempo (horas), el perfil del 
expositor, el lugar, el tipo de afirmación que el proveedor permitirá, entre 
otros. 
 
 Medidas de control: De corresponder, se deben considerar los ángulos 
identificados con la supervisión y la coordinación, para lo cual se demostrará 
claramente: 
 
 Áreas que supervisan: Identificar la región o unidad natural a cargo de la 
supervisión especializada de la administración y, si corresponde, la 
supervisión de pruebas, exámenes, entre otros.  
 
 Áreas que coordinarán con el proveedor: Indicar las áreas o unidades 
orgánicas con las que el proveedor coordinará sus actividades. 
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 Área que brindará la conformidad: Apunte a la región o unidad natural a 
cargo de expresar la conformidad: el territorio del cliente de la región de 
beneficio y / o especializada, si es importante. 
 
 Seguros aplicables: indique, si corresponde, el tipo de seguro que se requerirá 
del proveedor, el término, la medida de la inclusión y la fecha de introducción 
(para la marca del acuerdo, hacia el inicio de la administración, entre otros, por 
ejemplo, protección contra accidentes individuales, protección contra la 
naturaleza engañosa, protección de obligación común, protección contra 
riesgos valiosos, entre otros. 
 
 Lugar de ejecución de la prestación: Indique la ubicación correcta donde se 
ejecutarán las ventajas, mostrando la región, la región y la oficina, al igual que 
cualquier referencia adicional que permita su área de terreno. Ante la 
posibilidad de que se acumule que las administraciones se completarán en 
mejores lugares, se recomienda unir una tabla con las ubicaciones correctas 
de cada lugar. 
 
 Plazo de ejecución de la prestación: indique la mayor duración de la 
prestación (comunicada en días hábiles) y también puede demostrar el marco 
de tiempo base para desempeñar la prestación o parte de ella. Debido a las 
administraciones que se ejecutan ocasionalmente y/o incluyen ventajas 
incompletas, la fecha de vencimiento para la consistencia con tales ventajas 
también debe demostrarse. 
 
 Resultados esperados (entregables): Si es relevante, el acompañante debe 
responder lo siguiente: ¿Qué se confía en obtener del servicio? Además, ¿cuál 
es el nivel de detalle a transmitir? Las expectativas son la consecuencia del 
trabajo incompleto o del trabajo terminado por el proveedor, para cuya 
preparación se utilizó el método recientemente determinado. Todas las 
expectativas o artículos deben cumplir con el requisito para el cual se contrató 
42 
 
 
 
el servicio. 
 
 Forma de pago: Se debe indicar que el pago se ejecutará posteriormente de 
la ejecución de la administración y se otorgará la aprobación, excepto si, por 
razones de mercado, el pago es una condición para el acuerdo de la 
administración. Debido a los beneficios de ejecución consistentes, se debe 
mostrar la periodicidad en la que se influirá en la cuota. 
 
 Fórmula de reajuste: debe demostrar, si es esencial, la ecuación de 
corrección, para qué recetas de reorganización de cuotas relacionadas con el 
trabajador temporal deben considerarse, según la variedad del Índice de 
Precios al Consumidor establecido por el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática - INEI, correspondiente al mes en que debe efectuarse el pago. 
 
 Adelantos: Si es esencial, será concebible mostrar si la Entidad concederá 
progresos y la tasa de los mismos. El desarrollo se puede desarrollar en 
administraciones de ejecución persistente, intermitente o única, mientras que 
el motivo del desarrollo es permitir que la liquidez del trabajador temporal 
fomente la ejecución de las ventajas en las condiciones y oportunidades 
acordadas en el acuerdo. 
 
 Declaratoria de viabilidad: si la administración requerida se origina a partir de 
un Proyecto de Inversión Pública, el territorio del cliente debe reflexionar sobre 
el hecho de que la aseveración de idoneidad se concede a aquellas tareas que 
están rodeadas en el SNIP. 
 
 Otras penalidades aplicables: Indique, si es esencial, castigos distintos a las 
obligaciones incumplidas, que deben ser objetivas, sensatas y predecibles con 
la razón del acuerdo, hasta una suma máxima equivalente a (10%) de la suma 
del acuerdo actual o, si pertinente, lo que debió haber sido ejecutado. 
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 Subcontratación: Si esta es la situación, debe demostrarse en la posibilidad 
de que sea apropiado para el proveedor subcontratar parte de las ventajas de 
su posición, suponiendo que este sea el caso, debe mostrar la tarifa individual. 
 
 Otras obligaciones: Se debe determinar que el trabajador por contrato está 
directa y totalmente a cargo de los ejercicios que realizará específicamente y 
de los que creará su personal, y debe reaccionar ante la administración dada, 
según corresponda. Además, se pueden registrar los diferentes compromisos 
identificados con la razón del acuerdo. 
 
 Confidencialidad: Si es apropiado, muestre el secreto y la reserva suprema 
en el tratamiento de los datos y la documentación a la que se identifica con el 
acuerdo, y podría ser explícitamente ilegal descubrir dichos datos a terceros. El 
trabajador temporal debe seguir cada una de las estrategias e indicadores 
caracterizados por la Entidad en cuanto a la seguridad de los datos. 
 
 Responsabilidad por vicios ocultos: Indique el tiempo más extremo de 
obligación del trabajador contractual por la calidad ofrecida y por las 
imperfecciones ocultas de las administraciones ofrecidas  
 
 Propiedad intelectual: Si es relevante, se debe determinar que la entidad 
poseerá todos los derechos de innovación protegidos, comprendidos, sin 
restricciones, licencias, derechos de autor, nombres de intercambio y marcas 
registradas en relación con los artículos o registros y diferentes materiales que 
tienen una relación de coordinación con la realización de la administración o 
que se haya realizado o entregado como resultado o durante la ejecución del 
servicio. 
 
(Instructivo: Formulaciones, 2013, pág. 29) 
 
Comentario del investigador: 
44 
 
 
 
El área usuaria al momento de formular sus términos de referencia debe requerir el 
empleo de administraciones o consultorías, considerando las fechas de 
vencimiento para completar su metodología interna y los términos de duración 
establecidos para cada procedimiento de elección, a fin de garantizar el 
cumplimiento favorable de sus necesidades; de la misma manera, debe 
considerarse que la obtención de administraciones de un tipo perpetuo, cuyo 
arreglo se requiere en una premisa incesante u ocasional.  
 
Requisitos de calificación  
 
Buscan determinar que los postores tienen las habilidades esenciales para ejecutar 
el acuerdo y deben ser autorizados documentalmente. Se agrupan en tres 
clasificaciones (límite legal, límite especializado y competente, encuentro con el 
oferente). Las necesidades de capacidad están separadas de los detalles 
especializados, términos de referencia o registro especializado, con la excepción 
de la representación legal y la experiencia del oferente, que se registran 
específicamente como requisitos previos de capacidad. 
 
 Capacidad legal: es toda la documentación que certifica la representación y 
aprobación para completar el asunto de contratación de acción monetaria. 
 
 Capacidad técnica y profesional: es toda la información que autorizan el 
equipamiento, infraestructura y/o soporte, igual que la experiencia del personal 
requerido, del mismo modo, la calificación del personal puede ser requerida 
para realizar las consultorías en general. 
 
 Experiencia del postor: es toda la información referida a ventas y servicios 
realizados iguales o similares, los cuales se acreditan mediante la facturación 
de los contratos y sus respectivas conformidades, por un periodo de tiempo 
realizado antes de la fecha de la presentación de las ofertas. 
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(Guía Práctica Como se Formula el Requerimiento, 2017, pág. 5) 
 
Comentario del investigador: 
La acreditación de los requisitos de calificación en los procedimientos de selección, 
son documentos importantes, ya que mediante estos documentos se determina si 
los postores participantes en los procedimientos de selección cuentan con las 
capacidades necesarias para que puedan ejecutar los contratos, es por ello que, 
los requisitos que obligatoriamente deben de cumplir los postores, deben 
establecerse de manera clara y precisa, con la finalidad de brindar la buena pro al 
mejor postor que cumpla estos requisitos .   
 
 
 
Variable dependiente: Plan Anual de Contrataciones 
 
Concepto de Plan Anual de Contrataciones: 
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El Plan Anual de Contrataciones (PAC), es un documento de gestión indispensable 
que permite a las Unidades Orgánicas de la Municipalidad planificar en conciliación 
con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA); estos documentos requieren no 
sólo para la municipalidad en el estudio, sino para otras entidades ediles que 
requieran contratar con el Estado Peruano y en las gestiones de sus necesidades 
anuales o de emergencia que necesitan implementarse;  
 
Todo ello conlleva a tener en cuenta las necesidades de bienes, servicios, 
consultorías y ejecución de obras que se contratan en el ejercicio presupuestal a 
través de procedimientos de selección, para la realización de las actividades, 
proyectos y objetivos programados a corto plazo; ahora, estos plazos pueden 
variar, no siempre el corto plazo, pues si la autoridad edil lo gestiona con más 
anticipación, el plazo puede alargarse y tenerse por presentado para luego exigir 
su cumplimiento en el Plan Operativo Institucional (POI) 
 
Estos mismos procedimientos serán los mismos que están orientados al 
cumplimiento de las metas y objetivos institucionales programados a mediano plazo 
en el Plan Estratégico Institucional (PEI) de la Municipalidad, conforme lo establece 
el artículo 15º de la Ley de Contrataciones del Estado y el artículo 5º de su 
Reglamento. 
 
En tal sentido, la evaluación del Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad 
nos va a permitir definir si efectivamente hemos cumplido a cabalidad con los 
procedimientos de selección que habíamos planificado, y si hemos cumplido, 
además, con el logro de nuestras metas y objetivos institucionales establecidos. 
  
(http://www.miraflores.gob.pe/Gestorw3b/files/pdf/5202-27060-
ejecucion_del_pac_2017_i_semestre.docx, 2017) 
 
Comentario del investigador: 
El Plan Anual de Contrataciones tiene importancia significativa en la gestión de las 
entidades, ya que gracias a sus indicadores de ejecución, nos permite mostrar si 
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realmente se está llevando a cabo una buena gestión en las contrataciones 
programadas, lo cual refleja, si verdaderamente estamos ejecutando el 
presupuesto de manera responsable, adecuada y programada, conforme a la 
normativa aplicable a las contrataciones,       
 
Formulación del Plan Anual de Contrataciones 
 
Comenzando en el semestre principal, considerando la etapa de detalle y 
programación presupuestaria en comparación con el año financiero que lo 
acompaña, cada Entidad debe disponer en la Tabla de Necesidades los requisitos 
previos de productos, administraciones y trabajos vitales para la satisfacción de sus 
objetivos y ejercicios durante el año en curso, aquellas que deben estar conectadas 
al Plan Operativo Institucional, con el motivo de configurar el Plan Anual de 
Contratos. 
 
Estas necesidades se deben unir a sus determinaciones y/o términos de referencia 
especializados particulares.  
 
(Articulo 15° de la Ley de Contrataciones del Estado, 2017) 
 
El Titular de la Entidad o autoridad a la que se ha designado la capacidad de 
comparación, solicitará las zonas de clientes que, en función de los ejercicios 
previstos en la empresa de participación en el POI para el año financiero que los 
acompaña, presentarán el OEC sus requisitos previos para los productos, 
beneficios cuando Todo está dicho en "hecho", consultorías y trabajos a través de 
la Tabla de Necesidades, uniendo los detalles especializados de la mercancía y los 
términos de referencia de las administraciones en general y las consultorías por 
esa razón. A causa de las obras, las regiones clientes envían la representación 
general de las tareas a ejecutar. De manera similar, junto con el requisito previo, 
las necesidades de capacidad que se relacionan con el objeto del acuerdo deben 
estar conectadas. 
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El requerimiento puede mejorarse, actualizarse y/o culminarse previamente de la 
conformidad del documento de contratación. 
 
Dicha solicitud se realizará a partir del semestre principal del año financiero, dando 
un término más extremo que se corresponde con el inicio de los ejercicios que se 
realizarán en las etapas de definición de programación y gasto, según el calendario 
establecido en los controles de la cuestión. 
 
El OEC como un equipo con la región del cliente debe combinar y estimar los 
requisitos previos, lo que lleva a cabo el informe denominado Tabla de Necesidades 
Consolidadas. 
 
Para abordar la financiación de los requisitos, el OEC debe enviar la Tabla de 
Necesidades Consolidadas a la Oficina de Presupuestos de la Entidad o su 
proporcional, para su priorización e incorporación en la empresa de Presupuesto 
Institucional. 
 
Previamente del respaldo de la empresa Entidad Presupuesto, los territorios 
clientes deben  realizar los cambios importantes de acuerdo con sus necesidades 
previstas en la Tabla de Necesidades Consolidadas en conformidad con las 
necesidades institucionales, los ejercicios y los objetivos de gasto planificados, con 
respecto a la suma propuesta en el compromiso de Presupuesto Institucional, 
enviando al OEC sus necesidades organizadas, como pertenezca, a la luz de lo 
cual se prepara la empresa PAC. 
 
Para la disposición de la empresa PAC, el OEC, como un equipo con el territorio 
del cliente, debe decidir la medida evaluada del empleado que depende de los 
datos en la Tabla de Necesidades. Por esta razón, los datos utilizados para 
examinar las necesidades en la Tabla de Necesidades Consolidadas deben ser 
considerados. 
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(Directiva N° 005-2017-OSCE/CD, 2017, pág. 3) 
 
Comentario del investigador: 
De la revisión a la documentación de la Municipalidad de Miraflores se puede 
apreciar, que el inicio de la programación de los Cuadros de Necesidades fue con 
fecha 17 de junio de 2016, es decir, dos meses después de la fecha idónea (abril) 
para el inicio de la formulación; motivo por el cual, el tiempo para transformar el 
Plan Anual de Contrataciones es muy corto, asumiendo en consideración que se 
tiene que hacer los estudios de mercado para determinar los precios y 
posteriormente realizar las modificaciones necesarias al proyecto del Plan Anual de 
acuerdo al presupuesto asignado para cada área usuaria.    
 
Contenido del Plan Anual de Contrataciones 
 
Este documentos si bien es cierto que debe cumplir ciertas normas de alcance 
sectorial y local para el beneficios de las instituciones ediles, también es cierto que 
debe acomodar la contratación de bienes, servicios y obras garantizadas por el 
Presupuesto de Apertura Institucional y la estimación evaluada de dichos contratos, 
prestando poca atención a si son responsables en la medida de esta Ley o no, y de 
La fuente de financiamiento. 
 
(Articulo 15° de la Ley de Contrataciones del Estado, 2017) 
 
El OEC debe decidir los métodos de elección y las diferentes contrataciones que 
se ejecutarán en el siguiente año financiero, y definir el emprendimiento de PAC en 
función de la variante más reciente del Cuadro de Necesidades Consolidadas y del 
emprendimiento de Presupuesto. 
 
Para decidir los métodos de elección, se considera la razón principal del acuerdo y 
la suma evaluada. Debido a la metodología de determinación indicada por los 
ítems, la medida evaluada del conjunto sirve para decidir el tipo de técnica de 
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elección, que se resuelve en función de la totalidad de las medidas evaluadas de 
cada uno de los ítems considerados. 
 
(Directiva N° 005-2017-OSCE/CD, 2017, pág. 3) 
 
Asimismo, el Plan Anual de Contrataciones debe contener lo estipulado en la 
directiva emitida por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, la cual 
ligeramente establece lo siguiente: 
 
a. Toda la metodología de determinación que se recopilará en el año financiero 
comparativo, incluidos los detalles de los ítems, a cuenta de los sistemas según 
la lista de ítems. 
 
Los procedimientos de selección que serán completados por diferentes 
Entidades, ya sea a través de la mejora de compras corporativas o la 
autorización de la metodología de elección. 
 
b. Teniendo en cuenta que los requisitos previos de las Entidades cuyas sumas 
evaluadas no superan las ocho Unidades Impositivas Tributarias (8 UIT), 
también pueden incorporarse en las compras corporativas, estos acuerdos 
deben incorporarse en el PAC de cada Entidad participante. 
 
c. Los procedimientos de selección que no se reunieron en el año monetario 
anterior y las declaradas nulas dieron a entender que la necesidad anunciada 
por la región cliente continúa y que el plan de gastos de comparación es 
accesible. 
 
d. Aquellos procedimientos de selección que durante el año fiscal anterior hayan 
sido declarados nulos de oficio, por defectos o vicios en los actos preparatorios, 
que requieren constancia según lo expresado por la zona del cliente, y el plan 
de gastos correspondiente es accesible. 
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En los casos en que la metodología de determinación está indicada por la lista 
de ítems, la consideración en el PAC se aplicará a los ítems declaradas nulas 
o nulas, según corresponda. 
 
e. Las contrataciones previstas en el literal f) del artículo 4 de la Ley, así como en 
los literales d), e) y f) del artículo 5 de la Ley. 
 
De manera similar, la contratación debe incorporarse en la estructura de las 
asambleas de cooperación u otras similares a las mencionadas c) del artículo 
5 de la Ley. 
 
f. Las adquisiciones de bienes y servicios incluidos en el Catálogo Electrónico del 
Acuerdo Marco, excepto si el monto de contratación es equivalente o está por 
debajo de ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias. 
 
g. Las adquisiciones que se sujeten a regímenes especiales creados de acuerdo 
a ley. 
 
(Directiva N° 005-2017-OSCE/CD, 2017, pág. 5) 
 
Comentario del investigador: 
Esta etapa en la formulación del Plan Anual de Contrataciones es muy importante, 
ya que se reflejan todos los procedimientos de selección que se ejecutaran en el 
periodo establecido; asimismo, en esta etapa se puede ver si se realizó una 
adecuada programación de los bienes, servicios y obras, siendo necesario aclarar, 
que mientras menos modificaciones de realice al Plan Anual de Contrataciones 
para la exclusión y/o inclusión de los procedimientos de elección es mucho mejor 
para la entidad, ya que se demuestra que se realizó una programación para las 
contrataciones de forma idónea. 
 
Contenido del Plan Anual de Contrataciones 2017 de la Municipalidad de 
Miraflores  
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Para el año 2017 se puede apreciar en el Plan Anual de Contrataciones de la 
Municipalidad de Miraflores, que este cuenta con un total de 110 procedimientos de 
selección para la adquisición de consultorías, obras, bienes y servicios que 
ascienden al importe total de S/ 51’052,615.92 soles.  
 
Asimismo, la programación de los procedimientos de selección de acuerdo al tipo 
de procedimiento, fue de la siguiente manera:  
 
Tipo de los Procedimientos Cantidad Monto referencial S/ 
 Licitaciones Públicas - LP 12 20’823,991.46 
 Concursos Públicos - CP 5 13’252,458.48 
 Subasta Inversa Electrónica - SIE 6 2’028,801.05 
 Adjudicación Simplificada - AS 80 13’460,523.50 
 Acuerdo Marco - AM 3 775,135.35 
 Contratación Directa - CD 4 711,706.08 
 
 
 
 
Licitación 
Pública
11%
Concurso 
Público
4%
Subasta Inversa 
Electrónica
5%
Adjudicación 
Simplificada
73%
Acuerdo Marco
3%
Contratación 
Directa
4%
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Del mismo modo, la programación de los procedimientos de selección de acuerdo 
al objeto de la contratación, fue de la siguiente manera:   
 
Objeto de los Procedimientos Cantidad Monto referencial S/ 
 Bienes 70 23’735,094.47 
 Servicios 34 17’174,790.82 
 Obras 5 9’557,922.63 
 Consultoría de Obra 1 584,808.00 
 
 
 
 
Comentario del investigador: 
De la revisión a la documentación de la Municipalidad de Miraflores se puede 
apreciar, que el inicio de la programación de los Cuadros de Necesidades fue con 
fecha 17 de junio de 2016, es decir, dos meses después de la fecha idónea (abril) 
para el inicio de la formulación; motivo por el cual, el tiempo para elaborar el Plan 
Anual de Contrataciones es muy corto, teniendo en consideración que se tiene que 
hacer los estudios de mercado para determinar los precios y posteriormente realizar 
las modificaciones necesarias al proyecto del Plan Anual de acuerdo al presupuesto 
asignado para cada área usuaria.  
 
Asimismo, se puede apreciar que el número de modificaciones al Plan Anual de 
Contrataciones se incrementó en comparación al aprobado inicialmente, esto se 
Bienes
64%
Servicios
31%
Obras
4%
Consultoría de 
Obra
1%
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debe a la mala programación que realizaron las áreas usuarias, ya que no 
consideraron procedimientos que son necesarios para su normal funcionamiento y 
de esta manera cumplir sus objetivos.  
 
Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 
 
El Plan Anual de Contrataciones es confirmado por el titular de la entidad o por la 
autoridad a la que se ha designado dicho personal, dentro de los quince (15) días 
hábiles posteriores a la aprobación del Presupuesto de apertura institucional. 
Cuando se afirma, el Plan Anual de Contratación puede cambiarse cada vez que 
transcurra el año monetario para incorporar o prohibir la contratación y cuando se 
modifique el tipo de sistema de elección, según las reglas establecidas por la 
OSCE. 
 
Las entidades o en este caso la entidad debe apropiarse de la documentación de 
sus requerimientos y ser circulada mediante el internet y con ello dar a conocer la 
circulación de la afirmación de comparación o registro de cambios, si corresponde. 
 
Es una necesidad que las estrategias de elección se llamen, aparte de la 
correlación de costos, que se incorporan al Plan Anual de Contratación, bajo castigo 
de nulidad. 
 
(Articulo 6° Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 2017) 
 
Comentario del investigador: 
Mediante Resolución de Alcaldía N° 283-2014-A/MM de fecha 19 de mayo de 2014, 
se dieron las facultades al Gerente Municipal para aprobar y/o modificar el Plan 
Anual de Contrataciones de la Municipalidad de Miraflores, de conformidad con las 
disposiciones vigentes en materia de contratación pública; y el Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad de Miraflores, aprobado 
mediante Ordenanza N° 475/MM 
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Registro del Plan Anual de Contrataciones en el SEACE 
 
El Plan Anual de Contrataciones se publica en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado (SEACE) y en el portal web de la respectiva Entidad 
 
(Articulo 15° de la Ley de Contrataciones del Estado, 2017) 
 
El PAC debe ser confirmado por métodos para un registro emitido por el titular de 
la entidad, o por la autoridad a la que se ha designado dicho personal, según los 
estándares de asociación interna de cada entidad. 
 
El Titular de la Entidad o autoridad equipada debe favorecer al PAC dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de la aprobación del PIA. 
 
(Directiva N° 005-2017-OSCE/CD, 2017, pág. 6) 
 
Comentario del investigador: 
El Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad de Miraflores fue admitido 
mediante Resolución de Gerencia Municipal Nº 001-2017-GM/MM de fecha 10 de 
enero de 2017 y fue publicado en el SEACE y portal web de la entidad el 16 de 
enero de 2017, motivo por el cual, se puede apreciar que sí se cumplió con los 
plazos establecidos en la normativa de contrataciones.   
 
Modificaciones al Plan Anual de Contrataciones 
 
El PAC se puede cambiar, en medio del año financiero, para incorporar o rechazar 
la contratación, en caso de que haya una reinvención de los objetivos institucionales 
propuestos o una alteración de la distribución del gasto, al igual que cuando se 
ajusta el tipo de técnica de elección dada en el PAC por la garantía de la referencia 
de estima. 
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Cualquier ajuste del PAC, independientemente de que sea debido a la 
consideración y/o rechazo de cualquier metodología de elección para la 
contratación de mercancías, administraciones y obras, debe ser admitida, 
independientemente de los métodos para un instrumento emitido por la Entidad 
titular o la autoridad en la que ha nombrado a la aval de la PAC. 
 
Si se cambia el PAC para incorporar sistemas, el informe que favorece dicha 
alteración debe demostrar las técnicas que se incorporarán en el nuevo formulario 
y debe contener todos los datos proporcionados en el acuerdo distribuido en la 
interfaz en línea del SEACE. 
 
Las disposiciones de esta Directiva en lo que respecta a su detalle y sustancia, 
incorporan aquellas relacionadas con la afirmación del costo de comparación,  
 
Si el método de determinación que se cumple se obtiene de la revelación del 
desierto de uno anterior, según lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley, no será 
importante alterar el PAC, dado que el artículo ha sido inequívocamente y clara 
anticipado en él. 
 
Debido a los sistemas de determinación por ítems que se obtienen del anuncio 
fraccionario del desierto de un pasado llamado además por ítems, no será 
importante ajustar el PAC, dado que su artículo ha sido previsto de manera clara e 
inequívoca. 
 
Es obligación del Titular de la Entidad o de la autoridad responsable del endoso y / 
o cambio de la PAC; Al igual que la OEC, realizar las actividades fundamentales 
para diseñar con la debida expectativa las estrategias de determinación y 
contratación que se completarán en el año monetario correspondiente para obtener 
los bienes, servicios y las obras requeridas por los territorios clientes de la Entidad. 
Abstenerse de adquirir en ajustes progresivos de la PAC. 
(Directiva N° 005-2017-OSCE/CD, 2017, pág. 7) 
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Comentario del investigador: 
Si bien la Ley de Contrataciones del Estado faculta a las entidades a formular su 
Plan Anual de Contrataciones y realizar las respectivas modificaciones para la 
inclusión y exclusión de los procedimientos de selección, es importante aclarar que 
mientras menos modificaciones tenga este documento de gestión, se demuestra 
que realmente se realizó una adecuada formulación y programación de las 
necesidades de las áreas usuarias, y que se distribuyó adecuadamente el 
presupuesto asignado; motivo por el cual, no tendrán a futuro inconvenientes ya 
que las necesidades serán satisfechas en las fechas establecidas.   
 
Modificaciones del Plan Anual de Contrataciones 2017 de la Municipalidad de 
Miraflores  
 
De la revisión al Plan Anual de Contrataciones 2017 de la Municipalidad de 
Miraflores, se puede apreciar que este fue admitida en el mes de enero de 2017 y 
contaba con un total de 71 procedimientos de selección, los cuales hacen un 
importe de S/ 30’300,055.84; asimismo, con las continuas modificaciones 
realizadas al documento de gestión para la inclusión de procedimientos de 
selección, se puede apreciar que, se incluyeron un total de 39 procedimientos de 
selección, los cuales hacen un importe de S/ 20’752,560.08 lo que representa un 
aumento de 54.93 %. 
 
Estos procedimientos de selección se incorporaron en el referido Plan Anual de 
Contrataciones por déficit en el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) 2017 y en 
ocasiones debido a una programación deficiente de las Tablas de Necesidades de 
las Unidades Orgánicas, que debido a la falta de información de las asignaciones 
importantes para En el reconocimiento de los ejercicios acumulados en su PDI, 
dejaron de programar en las tablas mencionadas anteriormente las mercaderías y 
las empresas que debían desempeñar los compromisos mencionados 
anteriormente. 
 
58 
 
 
 
Las modificaciones que se realizaron al Plan Anual de Contrataciones de la 
Municipalidad de Miraflores de acuerdo al tipo de procedimiento se selección, 
fueron las siguientes: 
 
Tipo de los Procedimientos Cantidad Monto referencial S/ 
 Licitaciones Públicas - LP 8 10’803,931.26 
 Concursos Públicos - CP 3 3’708,528.00 
 Subasta Inversa Electrónica - SIE 1 48,821.10 
 Adjudicación Simplificada - AS 25 5’795,879.72 
 Contratación Directa - CD 2 395,400.00 
 
 
 
 
 
Asimismo, las modificaciones que se realizaron al Plan Anual de Contrataciones  de 
acuerdo al objeto de contratación de los procedimientos de selección, fue de la 
siguiente manera:   
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Objeto de los Procedimientos Cantidad Monto referencial S/ 
 Bienes 24 6’439,549.24 
 Servicios 9 4’170,280.21 
 Obras 5 9’557,922.63 
 Consultoría de Obra 1 584,808.00 
 
 
 
Comentario del investigador: 
De la revisión a los procedimientos de selección que se incluyeron en el Plan Anual 
de Contrataciones se puede apreciar, que la gran mayoría de los procedimientos 
de selección pertenecen a adjudicaciones simplificadas, esto es un claro ejemplo 
que las áreas usuarias al momento de programar las contrataciones en su Cuadro 
de Necesidades, no incluyen lo que realmente necesitan, dándole importancia a 
otros gastos, lo que genera que no se pueda programar en el Plan Anual de 
Contrataciones inicial.   
 
Asimismo, se pude apreciar que inicialmente no se programó en el Plan Anual de 
Contrataciones ninguna obra y consultoría de obras, esto se debe a que al 
momento de su formulación estos no contaban con el expediente técnico aprobado, 
ni con la viabilidad aprobada en el banco de proyectos, lo cual es requisito 
indispensable para su inclusión al Plan Anual de Contrataciones. 
Bienes
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Ejecución del Plan Anual de Contrataciones 
 
Es obligación del Titular de la Entidad o de la autoridad responsable del endoso y/o 
ajuste del PAC, al igual que la OEC de la Entidad, la realización de los métodos de 
determinación y la contratación personalizada en la PAC en el plazo planificado, sin 
sesgo de la obligación de los órganos alternativos y de cualquier funcionario o 
asalariado de la Entidad que intercede en los formularios de adquisición dentro del 
sistema de sus capacidades contempladas en la Ley, el Reglamento y las normas 
de la asociación interior de la Entidad. 
 
La OEC debe tratar convenientemente la ejecución de las técnicas de 
determinación y contratación según el calendario establecido en el PAC para 
garantizar el cumplimiento oportuno de los requisitos y resultados que se buscan, 
adquiriendo la afirmación del crédito de gasto y/o indicador de gastos de la Oficina 
de Presupuestos o de la que tiene su lugar. 
 
(Directiva N° 005-2017-OSCE/CD, 2017, pág. 8) 
 
Comentario del investigador: 
Es importante señalar que, para realizar las convocatorias de las estrategias de 
elección programadas en el Plan Anual de Contrataciones, es necesario que las 
áreas usuarias tomen las diligencias del caso y remitan al Órgano Encargado de 
las Contrataciones los requerimientos con la debida anticipación, adjuntando sus 
respectivas especificaciones técnicas y los términos de referencia, lo cual brindará 
el tiempo necesario para realizar los actos preparatorianos, la convocatoria, 
adjudicación de buena pro y suscripción del contrato para el inicio de la prestación 
y puedan ser cubiertas sus necesidades.   
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Ejecución del Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad de Miraflores 
 
Los expertos en contratación del Departamento de Logística y Control de la 
Propiedad, hicieron las estrategias de determinación, en el módulo del Sistema 
Electrónico de Contrataciones del Estado  SEACE, con la debida diligencia y según 
los acuerdos establecidos en la Ley de Contratación del Estado, además, su 
Reglamento, que se mantiene alejado de los aplazamientos debido a las 
percepciones y avances que pueden surgir de lo que se ha hecho en los 
procedimientos mencionados anteriormente. 
 
En ese sentido, el Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad de Miraflores 
en el ejercicio 2017 realizó la convocatoria de 83 procedimientos de selección, 
arrojando en los importes la cantidad de S/ 47’383,628.31, obteniendo un Indicador 
de avance de 93.48 % y un Indicador de cumplimiento de 92.32 %, tal como se 
puede apreciar en el portal del SEACE, de acuerdo a los procedimientos de 
selección  convocados e importes programados en el mencionado documento de 
gestión. 
 
 
 
(Informe de ejecución del Plan Anual de Contrataciones del año 2017, 2018) 
 
En el siguiente cuadro se puede observar la realización de los procedimientos de 
selección programados en el Plan Anual de Contrataciones para el año 2017, de 
acuerdo al siguiente detalle:  
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Estado de los Procedimientos Cantidad Monto referencial S/ 
 Adjudicados 79 4’656,0492.96 
 Convenio marco 3 775,135.35 
 Desiertos  1 48,000.00 
 Excluidos 27 3’668,987.61 
  
 
 
 
Comentario del investigador: 
Como se puede apreciar en el cuadro y gráfica anterior sobre la ejecución del Plan 
Anual de Contrataciones 2017, las áreas usuarias programaron de forma incorrecta 
su Cuadro de Necesidades, lo que generó que se programen procedimientos de 
selección que no eran necesarios en el referido periodo, dando como resultado que 
no se utilice ese presupuesto en las cosas que realmente son prioritarias para el 
desarrollo de sus actividades. 
 
Asimismo, se puede observar que la exclusión de los procedimientos de selección 
del Plan Anual de Contrataciones se realizó en diciembre de 2017, y esto se debe 
a la forma en que los territorios de los clientes no enviaron sus requisitos previos 
para realizar las convocatorias de técnicas de elección modificada; evidenciando 
que no priorizaron su plan financiero. 
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Seguimiento del Plan Anual de Contrataciones 
 
El Titular de la Entidad está a cargo de dirigir y observar el procedimiento de 
organización, detalle, respaldo y ejecución oportuna del Plan Anual de 
Contrataciones. 
 
(Articulo 7° Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 2017) 
 
El Titular de la Entidad o del funcionario a cargo de la ayuda y / o ajuste del PAC, 
está a cargo de dirigir y dar seguimiento al procedimiento de organización, 
definición, respaldo y ejecución conveniente del PAC; sin parcialidad al deber que 
se relaciona con el Organismo de Control Institucional de cada Entidad, según los 
principios del Sistema Nacional de Control. 
 
Por este motivo, el OEC de la Entidad debe presentar al Titular de la Entidad o al 
funcionario que ha sido designado el respaldo y/o alteración del PAC, punto por 
punto da cuenta de cada uno de los ítems de vista determinados en la sección 
anterior y, esencialmente, sobre la realización del PAC, con un retrato y editorial de 
los ejercicios de los servidores, autoridades y zonas de clientes a cargo de la 
consistencia. 
 
En vista de los efectos posteriores de la verificación y el desarrollo, el Jefe de la 
Entidad o la autoridad responsable dé respaldo y/o alteración del PAC, deben 
abarcar, en general, las medidas restaurativas apropiadas para que el empleo se 
realice con la estabilidad en el caso, y si es relevante, descarte el esquema de las 
obligaciones separadas de las autoridades y los contratos, según los principios 
internos y la rutina legal que los vincula a la Entidad. 
 
El Titular de la Entidad debe efectuar valoraciones ocasionales bajo el enfoque de 
administración por resultados, sobre la realización del reclutamiento al igual que su 
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tasa en la satisfacción de los objetivos del Plan Operativo Institucional y el 
Presupuesto Institucional. 
 
(Directiva N° 005-2017-OSCE/CD, 2017, pág. 8) 
 
Comentario del investigador: 
De la revisión a los archivos de la Municipalidad de Miraflores se puede apreciar 
que, existe documentación que demuestra que se está cumpliendo con realizar las 
evaluaciones trimestrales y semestrales a la realización del Plan Anual de 
Contrataciones del año 2017; lo que permite que, se realicen los ajustes necesarios 
para realizar las convocarías de los procedimientos de selección en las fechas 
idóneas, o de lo contrario, realizar las inclusiones y/o exclusiones de los referidos 
estrategias de elección. 
 
Procedimientos de selección  
 
Una Entidad puede contratar mediante oferta abierta, apertura delicada, arbitraje 
mejorado, selección de expertos individuales, correlación de valores, liquidación de 
inversión electrónica, coordinación de contratos y otros sistemas de extensión 
general elegidos por el control, que deben tener en cuenta los estándares que 
supervisan los contratos y arreglos o responsabilidades internacionales que 
incorporan acuerdos de adquisición abierta.. 
 
(Articulo 21° Ley de Contrataciones del Estado, 2014) 
 
Para la adquisición de bienes, servicios en general, consultorías u obras, la Entidad 
debe utilizar, según corresponda, los siguientes procedimientos de selección: 
 
a)  Licitación Pública. 
b)  Concurso Público. 
c)  Adjudicación Simplificada. 
d)  Subasta Inversa Electrónica. 
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e)  Selección de Consultores Individuales. 
f)  Comparación de Precios. 
g)  Contratación Directa. 
 
La determinación del procedimiento de selección se resuelve en función de la razón 
del acuerdo, la medida del valor estimado o valor referencial, según corresponda, 
y las condiciones alternativas para su utilización contempladas en la Ley y el 
Reglamento. 
 
(Articulo 32° Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 2017) 
 
 
En el periodo 2017 la Municipalidad de Miraflores realizó un total de 77 
procedimientos de selección, que ascienden al importe total de S/ 44’775,136.40 
los cuales se llegaron a adjudicar de acuerdo a lo programado 
 
Objeto de los Procedimientos Cantidad 
Monto Adjudicado 
y/o referencial 
 Licitaciones Públicas - LP 10 19’683,814.79 
 Concursos Públicos - CP 4 12’200,280.00 
 Subasta Inversa Electrónica - SIE 5 1’963,287.05 
 Adjudicación Simplificada - AS 54 10’216,048.48 
 Contratación Directa - CD 4 711,706.08 
 
(Informe de ejecución del Plan Anual de Contrataciones del año 2017, 2018) 
 
Comentario del investigador: 
Los procedimientos de selección o estrategias de elección se deben de realizar 
cumpliendo la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
66 
 
 
 
También no solo se debe cumplir las normas previstas en la ley sino también en el 
reglamento, para cuyo caso la entidad conviene que, su Reglamento, disposiciones  
lineamientos establecidos por el OSCE, todo ello se debe cumplir, para lo cual, el 
Órgano Encargado de las Contrataciones deberá realizar los procedimientos de 
selección respetando los principios que rigen las contrataciones, asimismo, 
deberán de contar con personal certificado en contrataciones, con la finalidad de 
llevar  a cabo las estrategias de elección conforme a las fechas establecidas en el 
Plan Anual de Contrataciones y cumplir con la finalidad pública.     
 
Licitación pública 
 
La Entidad debe utilizar la licitación pública para adquirir mercancías y obras. La 
licitación pública incorpora las etapas que la acompañan: 
 
1.  Convocatoria. 
2.  Registro de participantes. 
3.  Formulación de consultas y observaciones. 
4.  Absolución de consultas y observaciones. 
5.  Integración de bases. 
6.  Presentación de ofertas. 
7.  Evaluación de ofertas. 
8.  Calificación de ofertas. 
9.  Otorgamiento de la buena pro. 
 
Para presentar ofertas su fecha de vencimiento no puede ser inferior a veintidós 
(22) días hábiles, registrada desde el día siguiente a la llamada. Además, entre la 
coordinación de las bases y la presentación de ofertas no se puede mediar en siete 
(7) días hábiles, determinado a partir del día siguiente a la creación de las bases 
incorporadas en el SEACE. 
 
(Artículo 49° Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 2017) 
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En el periodo 2017 la Municipalidad de Miraflores realizó un total de 10 (diez) 
Licitaciones Públicas, que hacen un importe total de S/ 19’683,814.79 siendo este 
procedimiento de selección, el que tiene mayor importe, en comparación con los 
demás procedimientos convocados. 
 
Asimismo, de la revisión al Plan Anual de Contrataciones correspondiente al año 
2017, se puede apreciar que, mediante Resolución N° 163-2017-GM/MM se 
excluyó del Plan Anual de Contrataciones 01 (una) Licitación Pública para la 
adquisición de  alimentos para el comedor y panadería de la Municipalidad de 
Miraflores que asciende al importe de S/ 406,998.59 
 
Comentario del investigador: 
Como se puede apreciar de la información proporcionada, al momento de la 
formulación de los Cuadros de Necesidades, se consignó la adquisición de estos 
alimentos, lo cual, está bien formulado y cumple con las disposiciones establecidas; 
asimismo, este procedimiento de selección fue considerado en la norma del plan. 
 
El Plan Anual de Contrataciones sin que se realice la revisión a los contratos 
suscritos en el años anteriores, debe otorgar plazos de los cuales se encontraban 
vigentes y poseían saldos en cantidad de bienes e importes, lo que hubiera 
permitido cubrir la necesidad del área usuaria para todo el año 2017 y no incluir el 
proceso de elección en el Plan Anual de Contrataciones y de esta manera evitar la 
exclusión del procedimiento de selección. 
 
Concurso público 
 
La licitación pública se utiliza para la contratación de productos y obras; Personas 
en general delicadas para la adquisición de servicios. En los dos casos, se emplean 
a aquellas personas cuya estimación o estima referencial, según corresponda, se 
encuentran dentro de los puntos de ruptura recogidos por la ley de consumo de la 
parte de la comunidad con todo incluido. 
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El reglamento construye las modalidades de oferta abierta y desafío abierto. 
Las ocasiones abiertas deben tener la proximidad de un oficial legal abierto o 
equidad de la armonía. Su ejecución se crea en el control. 
 
(Articulo 22° Ley de Contrataciones del Estado, 2014) 
 
La Entidad debe emplear personas en general delicadas para contratar beneficios 
como regla general, consultorías como norma y consultoría de obras. 
 
(Artículo 58° Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 2017) 
 
En el periodo 2017 la Municipalidad de Miraflores realizó un total de 4 (cuatro) 
Licitaciones Públicas, que hacen un importe total de S/ 12’200,280.00 siendo este 
procedimiento de selección, después de la Licitación Pública, el procedimiento que 
tiene mayor importe, en comparación con los demás procedimientos convocados. 
 
Comentario del investigador: 
Al momento de la formulación del Plan Anual de Contrataciones, se realizó 
inicialmente una adecuada programación del procedimiento de selección para los 
Concursos Públicos, posteriormente fueron incluidos 02 procedimientos más, los 
cuales no fueron programados inicialmente debido a que las unidades orgánicas no 
las consideraron en su Cuadro de Necesidades porque no contaban en ese 
momento con la cobertura presupuestal para programar la contratación.  
 
Caso contrario sucede, con 1 (un) procedimiento de selección que fue programado 
inicialmente como Adjudicación Simplificada y en el estudio de mercado realizado, 
se determinó que el importe arrojado superaba el tope establecido para ese 
procedimiento de selección, motivo por el cual, se tuvo que modificar el Plan Anual 
de Contrataciones e incluir el mismo procedimientos de selección, pero como 
concurso público, lo cual está permitido, de acuerdo a lo establecido en la normativa 
de contrataciones. 
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Adjudicación Simplificada 
 
La adjudicación simplificada se utiliza para la contratación de productos y 
empresas, a excepción de las administraciones que deben ser entregadas por 
especialistas individuales, al igual que para la ejecución de obras, cuya estimación 
o estima referencial, según corresponda, se encuentra dentro de los bordes que 
establecen la Ley de gasto de la división de población general. 
 
(Artículo 23° Ley de Contrataciones del Estado, 2014) 
 
La adjudicación simplificada considera las etapas que lo acompañan: 
 
1.  Convocatoria y reparto de bases. 
2.  Registro de participantes. 
3.  Formulación de consultas y observaciones. 
4.  Absolución de consultas y observaciones. 
5.  Integración de bases. 
6.  Presentación de ofertas. 
7.  Evaluación y calificación. 
8.  Otorgamiento de la buena pro. 
 
(Artículo 66° Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 2017) 
 
En el periodo 2017 la Municipalidad de Miraflores realizó un total de 54 (cincuenta 
y cuatro) Adjudicaciones Simplificadas, que hacen un importe total de S/ 
10’216,048.48 siendo este procedimiento de selección el que tiene la mayor 
cantidad de contrataciones programadas para este periodo, puesto que agrupa las 
contrataciones de bienes y servicios a realizar dentro del rango de los S/ 33,200.00 
hasta los S/ 400,000.00 establecidos. 
 
Del mismo modo, de la revisión a la  información proporcionada se puede apreciar 
que, una cantidad considerable de procedimientos de selección programados para 
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realizar Adjudicaciones Simplificadas fueron excluidos del Plan Anual de 
Contrataciones; los cuales hacen un total de 25 procedimientos de selección 
excluidos del documento de gestión. 
 
Comentario del investigador: 
Como se puede apreciar, la cantidad de procedimientos de selección excluidos del 
Plan Anual de Contrataciones en el periodo 2017 fue considerable, esto es debido 
a la mala programación que realizaron las unidades orgánicas en sus Cuadros de 
Necesidades, lo cual evidencia que, programaron contrataciones que no eran 
ineludibles para la mejora de sus ejercicios. 
 
Asimismo, de la revisión a la información se puede apreciar que, se programaron 
en sus Cuadros de Necesidades contrataciones que no eran importantes para el 
desarrollo de sus actividades, debiendo realizar la priorización de los recursos 
asignados y utilizarlos en las contrataciones que realmente sean importantes para 
el avance de sus ejercicios. 
 
Subasta Inversa Electrónica 
 
La subasta inversa electrónica se utiliza para contratar mercancías normales y 
empresas que tienen una hoja especializada y se incorporan a la Lista de bienes y 
servicios comunes. 
 
(Artículo 26° Ley de Contrataciones del Estado, 2014) 
 
A través de la subasta electrónica inversa se adquieren bienes y servicios comunes. 
El postor triunfante es el que ofrece el costo más reducido para la mercancía y / o 
administraciones objeto de dicha Subasta. El acceso a la subasta electrónica 
inversa y la metodología correspondiente se facilitan directamente a través del 
SEACE. 
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La Oficina Central de Compras - PERU COMPRAS crea y respalda los registros 
especializados de productos y negocios comerciables, como lo indican los acuerdos 
de la Directiva emitidos por estas razones, que se incorporan a una Lista de Bienes 
y Servicios Comunes a los que se accede a través del SEACE. Podría ser 
susceptible de ajuste o rechazo, ayuda especializada anterior. 
 
(Artículo 78° Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 2017) 
 
En el periodo 2017 la Municipalidad de Miraflores realizó un total de 5 (cinco) 
Subastas Inversas Electrónicas, que hacen un importe total de S/ 1’963,287.05 los 
cuales fueron programados y convocados de acuerdo a los establecido en la 
normativa de contrataciones. 
 
Asimismo, de la revisión a la información proporcionada se puede apreciar que, 1 
(un) procedimiento de selección fue excluido del Plan Anual de Contrataciones, 
debido a que en el estudio de mercado se determinó que, el importe corresponde 
a una adquisición menor a 8 UIT. 
 
Comentario del investigador: 
Como se puede apreciar los procedimientos de selección programados para 
realizar las Subastas Inversas Electrónicas estuvieron bien realizadas, las mismas 
que fueron comprendidas en el Plan Anual de Contrataciones y convocadas de 
acuerdo a las fechas previstas;  
 
Asimismo, estas contrataciones son más rápidas de realizar, ya que cuentan con 
las fichas aprobadas por Perú Compras y no es necesario solicitar tantos requisitos, 
y las propuestas de los postores son digitales y son subidas directamente en la 
plataforma del SEACE.   
 
Selección de consultores individuales 
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La selección de consultores individuales se utiliza para la contratación de 
administraciones de asesoría en las que no se requiere personal adicional o ayuda 
experta, y como la experiencia y las capacidades de la persona regular que otorga 
la administración son los requisitos esenciales para ir a la necesidad, según los 
arreglos del control, dado que su estima de referencia está dentro de los límites 
acumulados por la ley de gasto del segmento de la población general. 
 
(Artículo 24° Ley de Contrataciones del Estado, 2014) 
 
La Entidad puede llamar a un metodólogo (especialista) para la determinación de 
asesores individuales cuando se cumplan las necesidades expuestas en el artículo 
24 de la Ley. Una técnica para la determinación de expertos individuales para 
consultoría de obras no puede ser ensamblada. 
 
(Artículo 70° Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 2017) 
 
Comentario del investigador: 
De la revisión a la información proporcionada por la Municipalidad de Miraflores se 
puede apreciar que, para el periodo 2017 no se programó en el Plan Anual de 
Contrataciones ningún procedimiento de selección para la contratación de 
Consultores Individuales. 
 
Comparación de precios 
 
La comparación de precios se puede utilizar para la contratación de productos y 
empresas de rápida accesibilidad, además de los de asesoramiento, que no se 
realizan ni se proporcionan mediante los detalles o signos de la parte contratante, 
si son más que difíciles de obtener o tener un estándar establecido en el mercado, 
según los controles 
 
(Artículo 25° Ley de Contrataciones del Estado, 2014) 
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Para aplicar el método de determinación de comparación de precios, la Entidad 
debe verificar que los servicios y/o bienes en todos los sujetos del acuerdo sean 
accesibles, sean fáciles de adquirir en el mercado y se promocionen bajo una oferta 
estándar desarrollada por el mercado lo que es más, que no se realicen, entreguen, 
proporcionen o den en conformidad con la descripción o las instrucciones 
específicas dadas por la Entidad Contratante. 
 
Cuando el requisito previo de la Entidad se ha caracterizado, el especialista 
contratante prepara un informe que expresa la coherencia con las condiciones para 
utilizar la metodología de determinación de la correlación del valor. 
 
(Artículo 76° Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 2017) 
 
Comentario del investigador: 
De la revisión a la información proporcionada por la Municipalidad de Miraflores se 
puede apreciar que, para el periodo 2017 no se programó en el Plan Anual de 
Contrataciones ningún procedimiento de selección para la contratación de 
Comparación de Precios. 
 
Contratación directa 
 
De manera poco frecuente, las Entidades pueden contratar específicamente con un 
proveedor específico en los casos adjuntos: 
 
a) Al contratar con otra Entidad, otorgó que, en cuanto a los costos de las 
sucesiones, es progresivamente efectivo y de hecho es posible satisfacer la 
necesidad y no contradecir los acuerdos del Artículo 60 de la Constitución 
Política del Perú. 
 
b) En caso de que surja una crisis, circunstancias que influyan en la resistencia 
o la seguridad nacional, circunstancias que impliquen el peligro real de 
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cualquiera de las suposiciones anteriores o una crisis de bienestar 
anunciada por el organismo administrador del acuerdo nacional de salud. 
 
c)  Enfrentarse con una circunstancia de falta debidamente demostrada que afecta 
o impide que la Entidad complete sus ejercicios o actividades. 
 
d)  Cuando las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y las formas de vida 
que conforman el Sistema Nacional de Inteligencia requieren contratación, 
misterio, misterio militar o por razones internas, que deben conservarse para 
su uso posterior como lo indica la ley, gran suposición anterior de la Contraloría 
General de la República. 
 
e)  Cuando los bienes y servicios deben adquirirse de un proveedor específico o 
un proveedor particular tiene derechos selectos para ellos. 
 
f)  Para administraciones extremadamente cercanas a los hogares prestadas por 
personas naturales, que cuentan con la ayuda fundamental. 
 
g)  Para la publicidad de las administraciones que proveen al Estado con TV, radio, 
medios compuestos o algunos otros métodos de correspondencia. 
 
h)  Para los servicios de consultoría, distintas de las consultorías de trabajo, que 
son la continuación y/o actualización de un trabajo anterior ejecutado por un 
experto individual de acuerdo con la Entidad, dado que ha sido elegido por la 
técnica de determinación individual de los asesores. 
 
i)  Para los bienes y servicios con fines de investigación, experimentación o 
mejora de naturaleza lógica o mecánica, cuya consecuencia tiene un lugar 
exclusivo en la Entidad para su utilización en la actividad de sus capacidades. 
 
j)  Para el alquiler de bienes inmuebles y la obtención de bienes inmuebles 
existentes. 
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k)  Para las administraciones de advertencia legítimas particulares para la barrera 
de autoridades, contrataciones o individuos de los poderes equipados y de 
policía, mencionados en el Decreto Supremo 018-2002-PCM, el Decreto 
Supremo 022-2008-DE-SG y los diferentes principios sobre resistencia de las 
autoridades, o normas que los suplanten. 
 
l)  Cuando existe un requisito apremiante para que la Entidad proceda con la 
ejecución de los beneficios no ejecutados obtenidos de un contrato finalizado o 
de un acuerdo declarado nulo por los motivos expuestos en los subpárrafos a) 
y b) del artículo 44, dio la bienvenida a los licitantes alternos. Quien se interesó 
en el sistema de determinación y el reconocimiento de dicha bienvenida no fue 
recibido. 
 
m)  Emplear administraciones de preparación instructiva que tengan una estrategia 
de afirmación o elección para decidir la sección o el reconocimiento de 
personas intrigadas, por las sustancias instructivas que las proporcionan. 
 
Las contrataciones directas están respaldada por la Resolución del Titular de la 
Entidad, el Acuerdo de la Junta Directiva, el Consejo Regional o el Consejo 
Municipal, en general. Este acuerdo no cubre esos casos de obtención directa que 
el control califica como delegable. 
 
El reglamento establece las condiciones para el diseño de cada uno de estos casos, 
las necesidades y costumbres para su aprobación y el sistema de contratación 
inmediata. 
 
(Artículo 27° Ley de Contrataciones del Estado, 2014) 
 
En el periodo 2017 la Municipalidad de Miraflores realizó un total de 4 (cuatro) 
Contrataciones Directas, que hacen un importe total de S/ 711,706.08 los cuales 
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fueron programados y convocados de acuerdo a lo determinado en los controles de 
contrataciones. 
 
Comentario del investigador: 
De la revisión a la información proporcionada se puede apreciar que, las 
contrataciones directas fueron bien programadas ya que todas cumplen con los 
requisitos establecidos en la normativa para contrataciones, y para tal caso, se 
justificó mediante la utilización del numeral “j) Para el arrendamiento de bienes 
inmuebles”, los cuales fueron se adjudicaron en las fechas establecidas en el Plan 
Anual de Contrataciones. 
 
Catálogos electrónicos de acuerdo marco 
 
Las Entidades emplean, sin aplicar el sistema de determinación, las mercancías y 
las empresas que se consolidan en los Catálogos Electrónicos del Acuerdo Marco 
debido a la formalización de los Acuerdos Marco. 
 
El reglamento construye la metodología para ejecutar o mantener los Catálogos 
Electrónicos del Acuerdo Marco, los estados de uso y los arreglos de giro entre los 
proveedores, la verificación de las necesidades de los proveedores con límites 
legales, especializados y diferentes particularidades. 
 
(Artículo 31° Ley de Contrataciones del Estado, 2014) 
 
El método especial de contratación mediante de los Catálogos Electrónicos del 
Acuerdo Marco es aquella a través de la cual se completa la contratación sin un 
sistema de elección, siempre y cuando los productos y/o beneficios en conjunto 
sean parte de ellos. El acceso a los Catálogos Electrónicos del Acuerdo Marco se 
realiza de forma electrónica, mediante del SEACE. 
 
(Artículo 81° Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, 2017) 
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Para el periodo del año 2017 la Municipalidad de Miraflores programo 3 (tres) 
contrataciones mediante el método especial de contratación de Acuerdo Marco, los 
cuales hacen un importe total de S/ 775,135.35; asimismo estos bienes fueron 
adquiridos en forma periódica, tomando en consideración los requerimientos de las 
áreas usuarias.  
 
Comentario del investigador: 
Revisando la información proporcionada podemos apreciar que estas adquisiciones 
fueron realizadas periódicamente de acuerdo a los requerimientos de las áreas 
usuarias, lo cual está permitido por la normativa en contrataciones, ya que esta 
modalidad de contratación se realizó para la adquisición de útiles de oficina como 
papel bong, útiles de oficinas (cuadernos, lapiceros, archivadores, etc.) y los 
consumibles (tóner y tintas de impresoras), los cuales forman parte del Catálogo 
Electrónico de Acuerdo Marco. 
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3.  ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
 
Alternativas de solución al problema general: 
 
Problema General: ¿Cómo mejorar la programación del Cuadro de 
Necesidades para que la ejecución del Plan Anual de Contrataciones sea 
eficiente en la Municipalidad de Miraflores? 
 
Respuestas: 
 
A. Las áreas usuarias deberán de planificar sus actividades de acuerdo a sus 
necesidades, debiendo brindar más importancia a las tareas que realizan 
para el cumplimento de sus objetivos establecidos en sus planes 
operativos.   
  
B. Las áreas usuarias deberán contar con el tiempo necesario que les permita 
realizar la formulación del Cuadro de Necesidades, motivo por el cual, debe 
darse inicio a la formulación en el segundo trimestre del año; asimismo, 
deberán contar con el tiempo suficiente para poder realizar las 
coordinaciones para modificarlo, de ser el caso. 
 
C. La Subgerencia de Presupuesto deberá coordinar estrechamente con las 
áreas usuarias, a fin de asegurar que todos los bienes, servicios y obras 
requeridas cuenten con la cobertura presupuestal y se pueda ejecutar la 
contratación.  
 
D. La Subgerencia de Logística y Control Patrimonial deberá brindar los 
lineamientos para que las áreas usuarias tengan los elementos de juicio 
necesarios y puedan realizar adecuadamente la formulación de su Cuadro 
de Necesidades. 
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Alternativa de solución al problema de específico 1): 
 
Problema específico: 1. ¿Cuáles son las causas por las cuales las áreas 
usuarias realizan una mala programación del Cuadro de Necesidades de la 
Municipalidad de Miraflores? 
 
Respuestas: 
 
A. Cada área usuaria debe de contar con una persona que posea los 
conocimientos sobre la normativa de contrataciones y debe dedicarse 
exclusivamente a realizar el ingreso de las obras, bienes y servicios que 
requieran en su Cuadro de Necesidades. 
 
B. Las áreas usuarias deberán coordinar con la Subgerencia de Logística y 
Control Patrimonial con la finalidad de recibir el apoyo y la asistencia 
técnica para que realicen la clasificación de sus necesidades de obras, 
bienes y servicios, de acuerdo a la normativa vigente.   
 
C. Las áreas usuarias deberán darle importancia a la formulación del Cuadro 
de Necesidades y realizar la programación de los bienes, servicios y obras 
de forma planificada, sin caer en ningún tipo de improvisación; debiendo 
cumplir con su presentación en las fechas y plazos establecidos. 
 
 
Alternativa de solución al problema de específico 2): 
 
Problema específico: 2. ¿De qué forma el tema presupuestal incide en la 
programación del Cuadro de Necesidades y Plan Anual de Contrataciones de 
la Municipalidad de Miraflores? 
 
Respuestas: 
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A. Las áreas usuarias al momento de formular su Cuadro de Necesidades 
deberán de priorizar las contrataciones de bienes, servicios y obras, dando 
importancia a los servicios que son necesarios para el normal desarrollo de 
sus actividades, las mismas que les permita cumplir sus objetivos. 
 
B. Las áreas usuarias deberán programar su Cuadro de Necesidades con la 
debida anticipación, planificando las contrataciones que son necesarias, 
esto les permitirá solicitar mayor presupuesto si el caso lo amerita, antes 
de la asignación formal del presupuesto.  
 
C. Las unidades orgánicas deberán contar con un trabajador que realice las 
coordinaciones con la Subgerencia de Presupuesto, con la finalidad de 
agilizar la documentación para solicitar y/o aumentar el presupuesto.    
 
 
Alternativa de solución al problema de específico 3): 
 
Problema específico: 3. ¿De qué forma la información que programan las 
áreas usuarias en el Cuadro de Necesidades difiere en lo programado en el 
Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad de Miraflores? 
 
Respuestas: 
 
A. Las áreas usuarias deberán de respetar lo programado en el Cuadro de 
Necesidades y remitir a la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial  
las descripciones técnicas y términos de referencia con las mismas 
cantidades programadas en el Cuadro de Necesidades. 
 
B. De haber alguna modificación de las cantidades de los bienes y servicios 
programados en el Cuadro de Necesidades, las áreas usuarias deberán 
coordinar, con la debida anticipación, con la Subgerencia de  Presupuesto 
y Subgerencia de Logística y Control Patrimonial, a fin de realizar las 
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correcciones de la cobertura presupuestal y al Plan Anual de 
Contrataciones.  
 
C. Las áreas usuarias deberán de revisar su información histórica de las 
contrataciones que realizaron, con la finalidad de tener una referencia de 
las contrataciones que son necesarias para programarlas en el Plan Anual 
de Contrataciones y Cuadro de Necesidades. 
 
D. La Subgerencia de Logística y Control Patrimonial deberá realizar 
reuniones periódicas con las áreas usuarias, con la finalidad de brindar los 
lineamientos para la adecuada formulación de los Cuadros de Necesidades 
y solucionar aspectos operativos, de ser el caso.  
 
 
Alternativa de solución al problema de específico 4): 
 
Problema específico: 4. ¿Cuáles son las causas de incumplimiento de la 
ejecución de los procedimientos de selección programados en el Plan Anual de 
Contrataciones de la Municipalidad de Miraflores? 
 
Respuestas: 
 
A. Las áreas usuarias deberán remitir a la Subgerencia de Logística y Control 
Patrimonial las especificaciones técnicas y términos de referencia en las 
fechas establecidas en el Plan Anual de Contrataciones, esto permitirá que 
se cuente con el tiempo suficiente para realizar los actos preparatorios y la 
convocatoria del procedimiento de selección.  
 
B. Las áreas usuarias deberán se respetar lo programado en el Cuadro de 
Necesidades y remitir la información con las mismas cantidades requeridas, 
lo que permitirá ahorrar tiempo en realizar las modificaciones al Cuadro de 
82 
 
 
 
Necesidades y Plan Anual de Contrataciones para la convocatoria del 
procedimiento de selección. 
 
C. De requerir una contratación no programada en el Cuadro de Necesidades, 
las áreas usuarias deberán realizar las coordinaciones con la Subgerencia 
de Presupuesto para que le asigne la cobertura presupuestal y se pueda 
incluir la contratación en el Cuadro de Necesidades y posteriormente en el 
Plan Anual de Contrataciones; debiendo realizar estos trámites con la 
debida anticipación.  
 
D. Las áreas usuarias deberán elaborar de forma idónea el requerimiento con 
los términos de referencia y especificaciones técnicas, evitando que la 
Subgerencia de Logística y Control Patrimonial devuelva los requerimientos 
para que se realicen las modificaciones y/o correcciones para poder realizar 
la contratación.
 CONCLUSIONES 
 
 Se ha determinado que para mejorar la programación del Cuadro de 
Necesidades, la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial deberá tener 
coordinación constante con las áreas usuarias, lo que permitirá brindar las 
indicaciones y absolver las dudas, para que puedan programar efectivamente 
sus necesidades y estas sean incluidas en el PAC. 
 
 Se ha corroborado que las áreas usuarias no realizan una planificación 
adecuada de las contrataciones de bienes servicios y obras en sus Cuadros 
de Necesidades, desconociendo sus necesidades e improvisándolas de 
acuerdo a las circunstancias del momento, lo cual permite que se realicen 
continuas modificaciones al Plan Anual de Contrataciones. 
 
 Se ha verificado que las áreas usuarias no realizan la priorización de sus 
necesidades de bienes servicios y obras, lo que genera que utilicen el 
presupuesto asignado en contrataciones que no son tan relevantes para el 
normal desarrollo de sus actividades. 
 
 Se ha encontrado que los trabajadores de las áreas usuarias que formulan los 
requerimientos con las especificaciones técnicas y términos de referencia, no 
cuentan con el conocimiento en la normativa de contrataciones; asimismo, 
carecen del conocimiento técnico para formularlos adecuadamente. 
 
 Se ha corroborado que las áreas usuarias no remiten los requerimientos con 
las especificaciones técnicas y términos de referencia en las fechas 
establecidas del Plan Anual de Contrataciones. 
 
 Se ha verificado que las áreas usuarias no toman las previsiones necesarias 
que les permitan realizar el ingreso de una necesidad imprevista al Cuadro de 
Necesidades y esta posteriormente sea incluida en el Plan Anual de 
Contrataciones.  
 
 
 
 
RECOMENDACIONES 
 
 Brindar los lineamientos, coordinar e instruir permanentemente a las áreas 
usuarias en la elaboración de sus Cuadros de Necesidades, permitiendo que 
programen sus necesidades reales de bienes, servicios y obras, las cuales 
posteriormente serán incluidas en el PAC para su convocatoria.  
 
 Iniciar la formulación del Cuadro de Necesidades en el segundo trimestre del 
año, lo cual permitirá que las áreas usuarias cuenten con el tiempo necesario 
para realizar una adecuada planificación de sus necesidades y posteriormente 
sean incluidas en el PAC para su convocatoria. 
 
 Priorizar su presupuesto asignado, el cual deberá cubrir todas las 
contrataciones de servicios, adquisiciones de insumos y materiales que 
realmente son necesarios para el normal desarrollo de sus actividades. 
 
 Tener un trabajador que tenga conocimiento en la normativa de 
contrataciones, y es este, quien deberá ser responsable de formular el Cuadro 
de Necesidades y elaborar los requerimientos con los términos de referencia 
y especificaciones técnicas. 
 
 Remitir en las fechas establecidas del Plan Anual de Contrataciones las 
especificaciones técnicas y los términos de referencia, los cuales deberán ser 
formulados en forma clara y precisa. 
 
 Tomar las previsiones necesarias que les permitan la inclusión en el cuadro 
de necesidades de una necesidad imprevista, la cual deberá contar con la 
documentación y sustento correspondiente. 
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